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1. Objectifs et contexte de la mission 
Ce rapport fait le point sur les activités "arboriculture fruitière" dans les Antilles françaises. 
Cette mission a été l'occasion de faire un tour d'horizon global des activités du Programme 
Arboriculture Fruitière aux Antilles. et d'initier une réflexion sur une éventuelle restructuration 
des activités de l'UPR dans les Antilles françaises. 
2. Guadeloupe 
Les discussions et visites ont eut lieu en compagnie de F. Le Bellec et D. Herzog (VCATJ 
(En annexe 6 /es fiches présentées pour le DOCUP avec /es différentes échéances, ainsi que 
les propositions d'actions pour 2005). 
2.1. Essais Agrumes (cf fiche 4.5.6) 
Objedifs : Evaluer les performances de différents porte-greffes d'agrumes en conditions 
guadeloupéennes. 
2.2. Essai porte greffe tolérant à la Tristeza (Vieux Habitants) 
En cours de destruction du fait des conditions de sols (vertisol). L'arrachage doit être réalisé 
rapidement. 
Difficultés et retards à la mise en place de l'essai porte-greffe multilocal chez les agriculteurs 
en Guadeloupe du fait d'une succession de problèmes (les plants sont prêts mais la 
sècheresse est importante (2 parcelles n'ont pas survécues). agriculteurs prêts mais plants 
trop âgés ... J. 
Cet essai est reprogrammé en 2005 chez les agriculteurs avec 6 porte-greffes et 1 ou 2 
variétés (Valencia et Dancy). Les porte-greffes seraient: C35. Amblicarpa, Volkameriana. 
flying dragon, Flhorag, citrumelo 4475. Cet essai sera implanté dans diverses parties de l'île 
reflétant les différentes conditions pédo-climatiques de l'île. 
2.3. Essai FLHORAGl (Vieux Habitants) 
Détruit totalement à cause de dépérissements probablement dus à un phytophthora. Il n'y a 
pas de résultat. Il est prioritaire d'analyser les causes exactes de ce dépérissement: sol, 
problème tellurique, etc. 
2.4. Essai densité limettier Tahiti 
Mis en place en juillet 2001 (5/3 sur Flying Dragon 7/5 sur Volkameriana). 
Bon développement des plants sur Flying dragon et dépérissement sur volkameriana 
( Diaprepes ou sols lourds phytophtora ?) . Etalement de la production très marquée sur Flying 
(production quasiment sans arrêt). 
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2.5. Essai maîtrise de la floraison lime Tahiti 
Objectif : Produire des limes de contre saison pour répondre à un marché rémunérateur de 
début d'année. 
Mis en place en 2003 dans des conteneurs afin de gérer au mieux l'irrigation. Essai à arrêter 
par manque de temps et de compétence (non remplacement du poste Agronome). 
II s'avère que les différents essais mis en place dans ce cadre n'ont pu fournir de résultats eu 
égard aux conditions de sols (vertisols) ainsi qu'aux problèmes parasites du sol (Diaprepes). 
Triploïdes 
Fructifications de certains triploïdes et hybrides somatiques d'agrumes mais sérieux problèmes 
de dépérissement sur certaines parcelles de Vieux Habitants (vertisols) et Diaprepes, il 
conviendrait de sauver rapidement ce qui reste par des greffages. Il semblerait que les 
conditions de Martinique soient plus propices à ce type d'essais (sols et problèmes de 
parasites telluriques) bien que la pression tristeza soit plus importante. 
Porte-greffes et dépérissements 
Depuis 5 ans des dépérissements d'arbres entiers entraînant leurs morts rapides sont observés 
en Guadeloupe. Différentes hypothèses peuvent être émises pour les expliquer. Cependant, 
dans de nombreux cas le porte-greffe est incriminé. En effet, celui-ci est : soit inadapté aux 
conditions pédoclimatiques de la parcelle, soit qu'il n'a pas les capacités à se défendre ou à 
réagir (manque de vigueur ou sensibilité au Phytophtora) face à des attaques de parasites 
du sol (Diaprepes ou autres ravageurs). Un nouvel essai sera donc mise en place en 2005 
pour chercher d'autres porte-greffes (Citrumello 4475, Citrange 35, Citrus amblycarpa, 
Flhorag 1 et Citrus volkameriana comme témoin). Ces derniers seront plus adaptés aux 
conditions de culture guadeloupéennes. 
Il est également prévu, afin de lutter contre les différentes espèces de larves de ravageurs 
affectant les racines des jeunes arbres, d'engager une lutte biologique à l'aide de 
nématodes entomopathogènes. Reposant sur des travaux de !'INRA, il semblerait en effet 
intéressant d'entreprendre cette lutte afin de trouver une solution durable aux dégâts 
provoqués par ces ravageurs. Cette dernière consiste à « inoculer» le substrat de culture des 
plants d'agrumes en nématodes entomopathogènes dès la pépinière. Ce stade 
(<d'inoculation» se justifie doublement, d'une part, parce que les plants sont protégés dès 
leur plus jeune âge (stade le plus sensible dans sa vie), d'autre part, par facilité 
((d'inoculation» de tous les plants (travail réalisé directement chez le pépiniériste). 
A noter également, dans des vergers d'agrumes adultes, les principes de la protection 
phytosanitaire raisonnée qui y seront développés, contribueront également au contrôle 
naturel des Diaprepes notamment par la préservation des parasites (micro-hyménoptères 
des genres Aprostocetus et Ceratogramma) de leurs œufs. 
2.6. Amélioration du papayer pour la tolérance à la bactériose (Laurence Argoud & 
Saturnin Bruyère), (Cf fiche 7). 
Lutte génétique contre la bactériose du PAPAYER (rapport annuel FLB) 
La culture du papayer est actuellement compromise dans les Antilles ainsi qu'au Venezuela 
en raison d'une maladie bactérienne causée par Erwinia papayae. Les études menées sur 
cette espèce fruitière ont pour objectifs la recherche, la sélection et la création de variétés 
tolérantes à la bactériose. 
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Les résultats des essais menés en parallèle en pépinière et au champ sur les hybrides entre 
Solo et Deshaies ont suggéré que le sens du croisement n'influence pas le niveau de 
tolérance à la bactériose chez les F l, contrairement aux conclusions des études antérieures. 
Une famille d'hybrides a été retenue et des auto fécondations réalisées, afin de constituer la 
génération F2, matériel de base pour les études de cartographie génétique. L'essai 
« sélection participative » en multi local -qui est actuellement encore en cours- a permis dans 
un premier temps de confirmer le bon niveau de tolérance des back-cross 2 (sur Deshaies) et 
de retenir deux familles de BCx F2 pour la suite de la sélection, qui portera sur la qualité des 
fruits en tant que papayes dessert. Trente et une accessions de papayers « sauvages » 
collectés lors de prospections en Guadeloupe ont été testées en pépinière. 
Cet essai a permis de mettre en évidence en conditions d'inoculation artificielle la tolérance 
de PA035, papayer hermaphrodite doté de bonnes qualités gustatives. C'est pourquoi un 
essai a été mis en place sur le terrain. Ayant comme objectifs : 
1) de confirmer la tolérance des descendants de la PA035 en conditions de culture et, 
2) de réaliser un cycle de fixation sur des individus choisis. Malheureusement. l'origine 
des graines (allo fécondation) laissait entrevoir peu de chances d'aboutir à des 
descendants hermaphrodites, et il a été choisi d'auto féconder directement le 
papayer observé en prospection. 
Au niveau biologie moléculaire, l'analyse de la diversité des papayers antillais à l'aide de 
marqueurs microsatellites vient compléter l'étude de 2003 et s'achèvera en 2005. Ce travail 
a pour but de décrire la diversité au niveau génétique et d'établir les liens de parenté entre 
les papayers de l'arc antillais, mais aussi d'Amérique Latine. Afin d'améliorer les méthodes de 
clonage (nécessaires à la sauvegarde de génotypes intéressants), des techniques de culture 
in vitro sur la désinfection de méristèmes ont été testées. Au vu des résultats, un protocole 
proche de celui utilisé pour l'anthurium constitue une piste à exploiter. Enfin, les tests 
complémentaires à l'étude de 2003 menés sur la viabilité du pollen cryo-conservé n'ont pas 
permis de confirmer ou d'infirmer la chute du pouvoir germinatif pour une conservation 
supérieure à 6 mois à-80°C. Le programme d'hybridation est détaillé en annexe. 
L'absence (pour le moment) d'appui en bactériologie et l'impossibilité d'évaluer sur le terrain 
une même population vis à vis de souches d'origines différentes (ni d'envoyer des semences 
à l'extérieur de la Guadeloupe compte tenu du risque non levé de transfert par les 
semences) constitue un handicap fort à ce projet. Il convient d'étudier la possibilité de mise 
en place d'activités dans le domaine de la bactériologie à Montpellier (étude de la diversité 
moléculaire des souches, diversité du pouvoir pathogène, développement de sonde pour du 
marquage in situ en histologie . . .  ). 
2.7. Activités Manguiers (D. Herzog, F. Le Bellec), (cf fiches 8, 9, 10). 
Inventaire des maladies et ravageurs du manguier en Guadeloupe (David HERZOG VCAT)). 
Un inventaire des problèmes phytosanitaires a débuté en mars 2004 et un premier bilan sera 
établi en avril 2005. 
Ce travail a consisté à suivre 3 parcelles sur la station « Vieux habitants » et 2 parcelles chez 
des agriculteurs. 
L'observation a été faite sur l'ensemble des parcelles et un arbre par parcelle a été 
spécifiquement suivi. 
Les échantillons prélevés ont été envoyés à la Protection des végétaux ou l'identification a 
été réalisée avec le concours de Jean Etienne (entomologiste retraité). 
Un CD-Rom et une publication finaliseront ce travail. 
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Problème majeur d'attaque de Charançon du noyau. 
Ce ravageur Cryptorhynchus mangiferae F. (Coleoptera Curculionidae) est apparu 
récemment dans le sud de la Guadeloupe. La lutte contre ce charançon est difficile. 
Une étude sur le charançon du noyau dans les vergers de manguiers en Guadeloupe sera 
mise en place et supervisée par D. Herzog. 
Trois axes à creuser dans cette étude 
Etude de la sensibilité variétale. Travail sur les manguiers de la station du CIRAD et sur 
les vergers de productions. 
Evaluation de la présence du ravageur dans différentes zones de la Guadeloupe. 
Recherche de moyens de lutte compatibles avec la PFI et l'agriculture biologique. 
Ce travail sera accompagné d'un travail de synthèse bibliographique. 
Mise en place d'une parcelle itinéraire biologique. 
La parcelle« pomelos » (après arrachage définitif) sera dès que possible, remplacé par une 
parcelle de manguiers, composé de 6 variétés, conduite en itinéraire technique biologique. 
Les plants destinés à cette parcelle sont en multiplication et la mise en place se fera en 2005. 
Le protocole de mise en place et de suivi doit être étudié au plus vite. 
Collection Manguier 
Cette collection existe, et s'avère intéressante par: 
la richesse et l'originalité de la collection, 
son stade avancé de caractérisation, 
ses faibles problèmes phytosanitaires. 
La densité de plantation est trop forte et les branches se croisent, de ce fait les arbres ne 
peuvent exprimer leur potentiel. 
Il est prévu de replanter cette collection sur les parcelles laissées vacantes par les agrumes 
sur la station (transfert progressif de la collection des parcelles du « Bouchu » vers celles de 
« Bel Air»). Ce renouvellement des parcelles de collection permettra également de 
supprimer tous les doublons identifiés par les analyses agro-morphologiques et génétiques. 
Cette collection pourrait peut être s'enrichir des variétés Antillaises existantes chez des 
particuliers (à voir au niveau des financements, qui peut gérer une collection ex-situ sur le 
long terme). 
Autres activités de diversification (cf fiches, 11, 12, 13, 14 - valorisation des espèces fruitières). 
Pomme Maracudja (Passiflora edu/is forma f/avicarpa) 
L'activité développée sur cette espèce est la recherche de porte-greffes tolérants aux 
phytophthora, suite aux résultats encourageants de greffage sur Passif/ora serratodigitata et 
P. /aurifo/ia. A ce jour 3 variétés ont été sélectionnées et seront greffées sur ces 2 porte­
greffes. Restera à mettre au point l'itinéraire technique de plants greffés sur ces derniers. 
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Pomme cannelle (Annona squamosa) 
Le but de cette action est de développer et accompagner une filière. Pour ce faire, au 
préalable il est nécessaire de maîtriser la pollinisation manuelle. La réalisation est prévue en 
2005. Une fiche technique de conduite de la plante sera publié. 
Pitaya (Hy/ocereus spp.) 
Constitution d'une parcelle de démonstration/collection (avec du matériel végétal en 
provenance de la Réunion et de guadeloupe)des différentes espèces présentes sur l'île dans 
le but de promouvoir cette nouvelle espèce et de fournir du matériel végétal à la profession 
désireuse de la désireuse de la développer. 
Péjibaye (Bactris gasipaes) 
Première valorisation des cœurs de palmier en collaboration 
d'application. Objectif: promouvoir l'espèce en vue de 
traditionnellement bananières. 
Ramboutan (Nephelium /appaceum l 
En cours. recherche de variétés sélectionnées. 
Actions de développement 
avec un restaurant 
diversifier les zones 
Ce type d'actions concerne ce qui est désigné par Fabrice le Bellec « Production Fruitière 
Intégrée chez les producteurs » 
Sur les pratiques culturales : certaines opérations culturales de base, telle la fertilisation, la 
taille ou le désherbage, ne sont pas maîtrisées chez certains agriculteurs. Elles prennent, de 
plus. toute leur importance dans la PFI, puisqu'un arbre non carencé, bien taillé et non 
concurrencé par les adventices se défendra beaucoup mieux lors d'une agression 
parasitaire. Les pratiques culturales doivent, pour ces raisons, être optimisées. Les techniciens 
de la Chambre d'Agriculture, en collaboration avec le technicien du CIRAD (Mylène 
ramassamy). assureront ce conseil. Ils seront également associés aux études réalisées en 
milieu réel par l'INRA et le CIRAD sur la recherche de plantes de services. Les études ont pour 
objectif principal de diminuer (voir supprimer) les herbicides notamment par des plantes de 
couverture pérennes adaptées aux différentes écologies des exploitations mais aussi de 
créer des haies refuges pour les auxiliaires des cultures. etc. 
Sur les pratiques phytosanitaires: Cette action est totalement réalisée par W.I. Phyto services 
qui a une convention avec la chambre d'agriculture. 
Perspectives des activités agrumes en Guadeloupe 
Les activités réalisées en Guadeloupe répondent aux attentes du développement local 
traduit à travers les DOCUP (objectif: supplanter une partie des importations de fruits et 
notamment les 5 000 tonnes d'orange par an), à la volonté de l'UPR PFI de disposer d'une 
base d'évaluation variétale en zone tropicale et de développer sa coopération régionale 
dans la région LAC. 
Cependant: 
• d'une part. des difficultés rencontrées pour les évaluations variétales sur la station 
de Vieux Habitants (dépérissements sur vertisols de Belair; risques d'inondations des 
parcelles du Bouchu et problèmes liés au Diaprèpes, risques cycloniques non 
négligeables). 
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• d'autre part. de la présence de souches sévères de Tristeza en Martinique autorisant 
une sélection efficace de porte-greffes résistants. 
la Martinique semble mieux placée pour constituer, à terme, la base agrumes principale 
dans les Antilles françaises. L'évaluation des porte-greffes doit toutefois se poursuivre sur les 2 
îles (la Guadeloupe offre en effet une diversité pédoclimatique très intéressante). De même. 
la maîtrise de filières "Bio" en zone tropicale constitue un enjeu pertinent de la diversification 
fruitière et devrait ouvrir des possibilités intéressantes en termes de coopération régionale. Le 
projet « PFI agrumes» initié en Guadeloupe (cf. Annexe 5) depuis peu chez les producteurs 
devrait à terme apporter des solutions pour promouvoir ce type d'itinéraire technique. 
3. MARTINIQUE 
Pépinière 
3.1. activités en relation avec la profession pépinières fruitières 
En Martinique. l'environnement professionnel semble favorable à un transfert de l'activité de 
production de plants fruitiers. Le CIRAD s'engage à fournir le matériel végétal de base 
(semences, greffons, . . .. etc) à ces professionnels qui assureront la production de plants. La 
fourniture de plants fruitiers dans un but commercial ne sera plus du ressort du CIRAD. 
Toutefois, les commandes engagées devront être honorées. 
L'appui , le suivi technique et la formation continue de ces pépinièristes relèvent également 
du mandat du CIRAD. 
Le site de Rivière Lézarde conservera : 
a) La gestion des parcs à bois agrumes suivant les normes CAC Martinique (à formaliser). 
Une attention toute particulière sera donnée à ces parcs à bois afin qu'ils soit le reflet 
correct de notre activité. Certaines variétés en grand nombre avec peu de 
demandes seront remplacées. Un cahier de laboratoire sera dédié à ce parc à bois. 
Il conviendra de prévoir une activité sur le contrôle phytosanitaire des parcs à bois 
(test ELISA réalisé 2 fois/an) ainsi que des tests de conformité variétale. 
b) La mise en place et la gestion d'un parc semencier agrumes. La demande de 
semences de porte-greffes est très importante mondialement d'où difficile à satisfaire. 
Les variétés qui seront plantées sont les C35. Citrus macrophylla, Citrus volkamériana. 
FLHORAG 1 .  Citrus Amblicarpa, Citrus Sunkipon et goutou. 
c) La collection de goyavier prévue servira également de parc à bois et de parc 
semencier pour les Psidium (dont P. friedrichsthalianum). La variété Beaumont n'étant 
plus demandée par les producteurs, le parc à bois ainsi que la collection retiendront 
plutôt les variétés Cubaines et les variétés de la collection de Guadeloupe et restera 
évolutive. D'autres provenances pourront être adaptées à la demande locale. 
3.2. Activités programmée au sein de l'UPR PFI. 
Le rôle pépinière du CIRAD. (une fois qu'un pépiniériste se sera installé), consistera à fournir les 
plants des essais et à mettre au point les techniques de multiplication végétative des 
espèces pour lesquelles ces techniques ne sont pas parfaitement maîtrisées (Goyavier, 
pomme cannelle, ramboutan, etc.). 
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Goyavier 
Les techniques de multiAplication par bouturage sont connu avec de bons taux de réussite, il 
reste à maîtriser le greffage sur P. friedrichsthalianum. Ne pas oublier qu'il y aurait plus de 
1 5  000 plants de goyaviers à produire rapidement. 
Pour ce faire, Delia Berton sera chargée de mettre au point la (ou les) technique(s) de 
greffage les mieux adaptées au contexte local. 
Une mission extérieure (lie de la Réunion) serait bénéfique afin quelle puisse se familiariser 
avec le greffage en étant encadré par Auguste Tailamé. 
Des essais réalisés avec succès (avec comme porte-greffes le goyavier de semis) on été 
réalisé en Inde et au Bangladesh. Le greffage en écusson suivant la méthode Forket (88 à 
1 OO % de réussite) Le porte-greffe est vigoureux et mesure entre 1 et 2 cm de diamètre et 25 
cm de hauteur. La greffe en fente de tête donne également de très bons résultats. 
En annexe différentes méthodes de propagation du Goyavier. 
Un cahier de laboratoire sera dédié à ce travail. 
Ramboutan 
Dès que les techniques de multiplication du goyavier seront mises en œuvre, il sera possible 
de mettre au point les techniques de greffage du ramboutan. 
Il serait peut être souhaitable, si l'on veut s'occuper de cette espèce qui pourrait avoir un 
avenir, d'introduire des variétés correctes. Il existe sur place un pépiniériste (M. Jaudin) qui 
diffuse (très cher) des variétés greffées. « Faut-il entrer dans ce créneau ? ». 
Fruitiers de diversification 
La diversification fruitière dans un environnment insulaire avec des cultures dominantes a 
. quelquefois des difficultées à s'épanouir. Dans cette optique il est essentiel de bien 
comprendre la stratégie des acteurs qui se diversifient, et d'analyser en réponse à quels 
facteurs ils le font : 
- Par rapport à quelles contraintes, 
- A quels objectifs, 
- Avec quels goulots d'étranglement, 
- Et quelle réceptivité à l'innovation. 
Lorsque ces conditions sont remplies, la diversification revêt un cardère spontané. La 
diversification ne réussit pas quand obn l'impose. 
Essais Agrumes 
A l'heure actuelle un essai FLHORAG 1 sans témoin est en place depuis 2002. Deux variétés, 
lime Tahiti et Valencia Late. Bon développement des plants. Sur cet essai a tét ajouté un 
essai plante de couverture (Brachîaria humidicola mélangé à du Stylosanthes). 
Nouvelles variétés essais triploïdes et petHs agrumes 
Cela est toujours d'actualité et fait partie intégrante des objectifs de l'UPR. Toutefois avant 
de se lancer dans ce travail, une mission de Yann Froelicher sur site sera réalisée et un 
protocole précis établi. 
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Essai comparatif Hinéraire technique lime Tahiti 
Cet essai concerne deux parcelles de lime Tahiti greffés sur Citrange dont l'une est conduite 
en culture biologique et l 'autre en itinéraire conventionnel. Essai en cours depuis 2001, les 
premiers éléments de résultats devraient apparaîtres cette saison. 
Plantes de couvertures 
Les plantes de service ont un rôle bénéfique dans la gestion de la fertilité (fixation de l'azote ; 
apports de matière organique) . le contrôle de bioagresseurs (nématodes Meloidogyne). la 
protection du sol contre l 'ensoleillement et l'érosion, en activant les phénomènes biologiques 
du sol. 
Mais, en vergers, ces plantes sont cultivées entre les arbres fruitiers et peuvent avoir des effets 
défavorables : concurrence pour l 'accès à la lumière, à l 'eau et aux éléments minéraux, 
envahissement de la canopée, immobilisation d'azote dans la plante et dans la matière 
organique, risques d'incendies en période sèche, pullulations de bioagresseurs. 
Les plantes retenues devront représenter le compromis le plus favorable possible entre les 
avantages et les inconvénients liés à leur utilisation. De plus, leur culture devra s ' intégrer dans 
le système du verger : facilité d' installation et de conduite. pérennité. 
4. Collections 
Sur les deux îles il existe des collections de fruitiers qui ont été mise en place au fur et à 
mesure d'introductions dans différents endroits des îles. Ce sont des arboretums figés qui n'ont 
jamais été évalués. La DIREN (Direction Régionale de l' Environnement) ou autre structure 
serait peut être intéressée par ces "arboretums" qui pourraient représenter le patrimoine 
fruitier local. 
Il conviendrait de les décrire, que ce soit sur Vieux Habitants, Neufchâteau ou bien Rivière 
Lézarde : 
1 .  Actualisation et/ou identification, 
2. Evaluation rapide et suivi (quantification au niveau de la production et des problèmes 
phytosanitaires . . . .  ) .  
3. Décision à prendre sur le suivi des sujets intéressants. 
4. Arrachage si besoin de façon à faire de la place à de nouvelles introductions 
intéressantes, 
5. Etudier la possibilité de « remettre » le patrimoine fruitier régional à des structures 
locales (privés, et/ou arboretum local . DIREN . .. .  ) .  
5. Conclusion 
Cette mission a été l 'occasion de faire rapidement un état des lieux du programme ARF et 
de dessiner les contours de l ' UPR PFI avec les acteurs de l'Unité. Toutefois la configuration en 
UPR ne peux dans un premier temps remettre totalement en cause les DOCUP's signés et en 
cours. Il convient de revoir en 2005 et début 2006. les axes de recherches retenus au niveau 
de l'UPR et de faire en sorte que cela puisse concorder avec les besoins des filières locales. 
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ANNEXE 1 : Calendrier de la mission 
Lundi 6 décembre 2004 : 
Arrivée à Pointe à Pitre (Accueil F. Le Bellec) 
Mardi 7 décembre 2004 : 
Visite de la station de Vieux Habitants, 
Réunion avec le personnel de l'UPR, 
Entretien avec L . Argoud sur papaye, 
Entretien avec D. Herzog sur le suivi phyto des manguiers. 
Mercredi 8 décembre 2004 : 
Activités vergers sur station, 
Visite verger agrumes (Président de I' ASOWI), 
Debreifing avec F. Le Bellec, 
Vol Pointe à Pitre-Fort de France accueil T. Goguey 
Jeudi 9 décembre 2004 : 
Visite de la pépinière et station suivis des essais (C. Lavigne, C. Pancarte), 
Visite du verger de E. Rosalie, 
Visite du verger de M. Camon (problématique goyavier). 
Vendredi 1 0  décembre 2004 : 
Visite SECI (C. Lavigne, C. Pancarte, M.-C. Parsemain), 
Entretien avec C. Pancarte et C. Lavigne. 
Samedi 1 1  décembre 2004 : 
Mise à jour des notes 
Dimanche 1 2  décembre 2004 : 
Vol Fort de France République Dominicaine. 
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ANNEXE 2 :  Sélection du papayer 
.. ····· 
.. ····· 
ESSAI SELECTION Ft (pépinière & champ) 
sur tolérance à la b��-��!1!?��-�( _q��.i�! des fruits 
· · · · · · • • · · · · · · · · · • · • · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . .. . . . . .  . . . . . . 
. I·. füî (. r. . . 4 fàmilles de F 1 • • • • •  �lantation Dl à D4 X S (avri l 2004) 
Floraison 
(iuil let 2004) 
·· . 
Sélect ion sur  la forme des fruits �----------� . 
· · · · · · · · · · ·� individus hermaphrodites par famille 
Début production 
(août 2004) 
. . . . 1 . . . . ••••• Essai pép in ière (2 répétitions ) - ••• •••••••• => sélection sur la tolérance .••• ••••• .. .. "•  .. 
• (t • ,i. 
·· · · · . . . .  1 famille (la plus tolérante à la bactériose) . . . . . , · 
· · •· 
.. 
· · · · · · D S 
. . . . . · · · · . . . . . . • • • . •. • . . 1 x . ,  • • • . . • . . • • • . .  · · · ·�· ---------� 
Description de la qualités des fruits· · ·  1 · . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ���1!!���01�1�fs 
Bouturage (si ça marche ! )  i 




BC sur S & Fl -> reporté� 
(doute sur l'authenticité des Solo) 
. . · .. 
prélèvement de feuilles ! ! 
=> bio mol. 
.. .f-ra1t . .  l . . 
Récolte des semences 
• • • •
• • 
a • • •
•
• o
• • • • •  • • • • ;: 11 1. •  • 11 11 •  ::, a " "  a II a a  • • "  • • • " • • • "  ,;: 11:  :i 11 a a  • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• 11 a  . . . . . . . . · · · · · · . . . ..  " •  . . .. .. .. 
.. ······ . En pépinière, après inoculation : - évaluation du taux de mortalité par famille sur l 'ensemble des individus 
······· ... . . 
•. - progression de la tâche systémique par famille sur 1 0  plantes par famille : . . . . 
c,°'•o 
o 




·• . ••. . .  �u moment de la floraison / début production, sur l 'ensemble des individus : 
. . .. .
. · · · 
• • • • e • • • • • • • o .  0 • • • 
- relevé des -���ë:i:-afi'ds· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




. . . . . .
. 
. 
- appréciation visuelle de la tolérance à la bactériose (pour réaliser les croisements sur les 
individus les moins attaqués) 
'I Pendant la production, sur les 5 individus sélectionnés : 
une fiche de caractérisation ( sur le modèle des Fiches synthétiques de collecte 
utilisées pour les prospections) ( caractéristiques végétatives, florales & pomologiques 
+ photos) sera réalisée d'après environ cinq fruits. 
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Le bouturage de la F1 retenue permettra de l 'inclure ultérieurement (avec Deshaies & 
Solo) dans l 'essai inoculation destiné à l 'analyse QTL. 
ESSAI SELECTION PARTICIPATIVE Evaluation des BC2 & des BCxF2 
. . . . · · · · ·7râ�'àÎ�·; ·���·��;�;�;��·:·�·;�;·�·;S·rliS)· · · · · · · · · · · .----P-la_n_ta-ti-on __ _ . .  . . . 1 famille de BC2 : D X (DxDS) .. (mai 2004) 
... .  Jai(. .  à · · .. Neufchâteau, Vieux-Habitants, St-François, Baillif, St Claude ··· ... 
....... ·:·esures prévues sur les 5 sites : ••••••·••••· •.. /- suivi p i ed par p ied une fois par mois du taux de • / mortal ité 
- relevé des sexe-rat ios à l a  florai son Floraison 
(se1Jtembre/octobr0 2004) 
' . . . . . . . . . . . . 
individus hermaphrodites des 8 familles 
�----------------� -· 
• •  Sélect ion VISUELLE d 'après la parcelle de 
(n..:tnhr;; 2004) •' arrachage de la parcelle à N.C. sauf Jés0 •• •• N.C. sur  le taux de survie à la bactériosc BC2 .... ······ 
"o•• ·· . . . .. . . ·· . .--------------�-------------, 
2 familles les :·;�ié;àiites-d€,B!;)xF2 : · · · · · · · · · · · · ·f�iÎ{�
· · e BC2 
(BC)l x (Fz)l (rouge) & (BC)J x (F;)Ï "(tüi-qüoisê)" " " " " " · · · · · · · · · · · · · (niveau de Tee ::::: Deshaies) 
(nuu·s 2005 ?) 
Sélect ion sur la qualité des fru its mûrs 
(goût + chair rouge) 
à V.H. & à St-Claude (pour ( BC) I x ( F:: ) 1 ) 
Premiers fruits mûrs l 
�� 




·············-� (mai/juin 2005 ?) Autofécondations p .... 
.. ·· .·· .. ·· 




Les individus autofécondés feront l'objet d'une fiche de caractérisation (= 'fiche synthétique de collecte' utilisée pour les prospections), en incluant des photos. 
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. . . . . . 
Prévisions des essais rm 2004 - 2005 - 2006 
No 1 : Croisements BC sur Solo 
(essai F1 2003-2004) 
Rapidement (novembre 2004), les graines restantes (120) de la famille F1 sélectionnée 
(DIS), ainsi que 70 Solo 'maison' (= issus d'autofécondations au CIRAD) vont être semées à 
V.H. 
Les plantes Solo seront plantés (février 2005 ?) en multi-local (préférer des régions où 
la bactériose n'a pas encore été repérée : Grande-Terre, Marie-Galante, Les Sai ntes ? '1?) (afin 
d'éviter que leur contamination ne permette pas la collecte des graines issues des fécondations 
contrôlées) 
A la floraison (août 2005 ?), le croisement S x DIS + D I S  x S ?? sera réalisé sur les 
Solo sains. + prévoir de faire des autofécondations de Solo => Solo 'maison' . 
No 2 :  Evaluation de l'effet environnemental sur le phénotype « tolérance à la bactériose » 
Cet essai a pour but de choisir la stratégie ('Bulk ' ou autre) à adopter pour la cartographie 
en bio mol. 
Rapidement (novembre 2004) seront semées à N.C. 
quelques graines restantes des familles F1 non sélectionnées (=> afin d'obtenir 1 
plante) 
BCautofécondé non sélectionné (=> afin d'obtenir 1 plante) 
BC2 (=> afin d'obtenir 1 plante) 
Deshaies (=> afin d'obtenir 1 plante) 
+ 1 Solo ? 
(R.q pour Patrick : les graines de « DS x SD » laissées ds l 'armoire par Anthony ne 
peuvent pas être de ce croisement, puisqu 'il est écrit sur la boîte que SD était 
hermaphrodite, ce qui ne peut pas être le cas, on les remplace donc par des Fi) 
Ces plantes seront bouturées (février 2005 ?) en 2 temps : 3 tronçons prélevés par 
individu, puis 3 tronçons prélevés par clone => 9 clones par individu. ( compter 6 mois pour 
les 2 cycles de bouturage) 
Les 4 séries de clones seront inoculées (septembre 2005 ?) en pépinière, avec un suivi 
sur lgr de tâche & mortalité. 
Les différences observées entre les différentes 'variétés' représenteront la variation 
génétique. Les différences intraclonales nous donneront une idée de la variation liée à 
l'environnement. 
No 3 : Sélection en pépinière de la famille F2 la plus tolérante 
(suite de l'essai F1 2003-2004) 
Rappel : autofécondations des F I en août-octobre 2004 => récolte des fruits en mars 2005) 
Un essai en pépinière sera réalisé (semis en avril, inoc' en juin 2005 ?). Les 5 familles 
de F2 (issues des 5 parents Dl x S) seront inoculées (prévoir 50 plants par famille -attention 
aux pertes à la germination-), afin de retenir au final la famille F2 la plus tolérante (suivre 20 
individus par famille sur la progression de la tâche systémique) 
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=> Résultats en août / septembre 2005 ? 
C'est cette F2, ainsi que les BC issus de la même F1 qui seront utilisés pour les études 
ultérieures de génétique. 
No 4 :  Constitution du 'parc à bois' 
A mi essai No 3 (juin / jui l let 2005 ?), 150 individus des 5 familles de F2 (testées en 
pépi) (pour gagner du temps) seront semés à VH (car, parmi les 5 familles, on ne sait pas 
encore laquelle on sélectionnera !) 
La famille sélectionnée par l'essai Nol sera multipliée en 2 temps (août / septembre 
2005?) -penser au prélèvement de feuilles pour la bio mol-: 3 tronçons prélevés par individu, 
puis 3 tronçons prélevés par clone => 9 clones par individu ( au maximum= si ttes les boutures 
reprennent ! pour être sûrs d'en avoir minimum 6=3+ 3) ( compter 6 mois pour les 2 cycles de 
bouturage => fin en mars 2006 ?) 
Les clones des 1 50 papayers de la famille sélectionnée par l'essai Nol serviront à l'évaluation 
individuelle des individus (!) (No 3) 
Ces derniers {+ Solo + Deshaies + la F1 retenue+ les BC sur D & S) seront analysés 
avec des marqueurs microsats (les 70 d'Ocampo)+ AFLP. 
No 5 :  Evaluation individuelle des F2 (de la famille sélectionnée en No3) sur la 
tolérance 
(suite de l'essai No 4) 
Par la suite (mars / avril 2006 ?), un nouvel essai avec inoculation en pépinière sera 
réalisé, en prenant 3 clones par individu F2 (afin d'avoir des répétitions par individu) On 
sélectionnera combien ?/ l ' individu(s) le + tolérant(s) à la bactériose. 
No 6 :  Evaluation individuelle des F2 (de la famille sélectionnée en Nol) sur la qualité des 
fiuits 
(suite de l'essai No 4) 
Parallèlement (mars / avri l 2006 ?), un essai au champ sera réalisé, avec 3 clones par 
individu F2. On sélectionnera combien ?/ l ' individu(s) sur le degré Brix, la couleur du fiuit 
(rouge préféré) et ? l'analyse aromatique '7 (voir avec P.O.) 
No 7 : Sélection en pépinière des familles BCxF2 les plus tolérantes 
(suite de l'essai Sélection Participative 2003-2004) 
(Rappel : autofécondations BCxF2_en mai/ juin 2005 => récolte des fruits en janvier / février 
2006) 
Un essai en pépinière sera ensuite réalisé (semis en mars 2006). Les nouvelles familles 
« BCxF2 autofécondés » (issues des 3 à 5 parents sélectionnés) seront inoculées (mai 2006 ?), 
afin de ne retenir au final que quelques familles à proposer aux agriculteurs ( en sélection 
participative) ( avec les « BC2 autofécondés ») pour la fin de l'année 2006. 
=> papaye légume (BC2 autofécondés) & papaye dessert (BCxF2 autofécondés) 
Mission Antilles du 06 au 12 décembre 2004 1 5  
## En octobre 2004, on dispose de 4 familles de BC2 & 6 familles de BCautofécondés (D x DS) (­
> cf fichier 'Nb graines croisements 2004 pour essais fin 2004-2005') 
Parmi ces 6 dernières, on ne retiendra que les 3 suivantes : DDSautof. n°8, DDSautof. n° 13 ,  
DDSautof. n°1 7  (d'après les photos des arbres autofécondés prises début 2004 : sur aspect de 
l'arbre, productivité & forme des fruits) ## 
No 8 :  Essai BCautofécondés en pépinière 
Un essai avec inoculation pépinière (à N.C.) va être mis en place rapidement (semis en 
novembre 2004), sur les 3 familles sélectionnées (50 p lants/ fami l l e + 50 D ou BC2 + 20 
Solo), afin de n'en retenir qu'une seule (max 2) qui sera à autoféconder en sélection 
participative. 
( inoculation en janvier / février 2005 ?) 
No 9 :  Essai BC2 & BCautofécondés en multi-local 
Parallèlement, les semis destinés à la sélection participative (4 agriculteurs + V.H.) 
seront effectués (novembre 2004) (à N .C pour les parce l l es chez les agric & à VH pour la 
parcel le à VH) Prévoir, pour chaque agriculteur : 
- 100 plantes / famille de BCautofécondés (x 3 familles) 
- qq ( 5 0) BC2 qui serviront de témoins ( car niveau de tolérance � Deshaies, & sûrement plus 
assez de graines Deshaies !) 
- 1 0  Solo 'masion' 
Idem pour V.H., avec en plus : 20 Solos (=> 30 au total) + les 2 familles de BC2 sélectionnées 
(Dl 1 x DDS n°5 et 06 x DDS n°5) (50 p lantes / fami l l e) (issues de la Ire date de plantation, 
essai 2000) 
(pl antation en janvier / février 2005 ?) 
A V.H., les BC2 seront autofécondés (août 2005 ?) sur la productivité (+ préférer 
l'hermaphrodisme de type 1)  
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ANNEXE 3 :  Proposition d'action 2005 
PROJETS /ACTIONS COMMENTAIRES ·- ' 
"PROJET 1 : APPUI AU DEVELOPPEMENT 
Action l .  l Permanence et accueil de groupes Cirad et Chambre d'agriculture - lundi matin 
Action 1 .2 Suivi des vergers 
Action 1 .3 Journées techniques à thème 
Action 1 .4 Edition fiches techniques et publications 
Action 1 .5 Diffusion de l 'information 
Veille phytosanitaire et technique à la demande 
Diversification fruitière - PFI 2ième éditions 
Culturales. parasites. rapports et publications 
Création d'un site Web 
Projet 1 : Personnel CiradllJ impliqué (tous) et p.m.121 et partenariats (Chambre d'Agriculture et Assofwi) 
PROJET 2 : DEVELOPPEMENT DE SYSTEMES DE CULTURE DURABLES 
Action 2. 1 Production Fruitière Intégrée en verçiers d'AGRUMES 
Action 2. 1 .a Appui aux pépiniéristes (norme de Suivi norme et diffusion des nématodes (2. l .c) 
Action 2. 1 .b production) Parc à bois agrumes agréé par le SPV 
Action 2. l .c Production et diffusion de greffons Redeploiement de personnel 
Action 2. 1 .d d 'agrumes Plantation en 2005 chez 3 agriculteurs 
Action 2. 1 .e Production de nématodes En partie sous-traité à WI Phyto Services 
Action 2. l .f entomopathogènes Influence du porte-greffe nanifiant ' Flying Dragon' 
Essai multilocal porte-greffe d'agrumes 
Suivi PFI chez les producteurs de l 'Assofwi 
Production de contre-saison sur lime 
Projet 2. 1 : Personnel CiradllJ impliqué (FLB. MR. PR. SB. fV et EM) et partenariats {Assofwi et INRA) 
Action 2.2 Production Fruitière Intégrée en vergers de MANGUIER 
Action 2.2.a Inventaire des maladies et ravageurs Etudes spécificiques (station et chez agriculteurs) 
Action 2.2.b Itinéraire de production PFI Plantation de la parcelle et suivi chez agriculteurs 
Action 2.2.c Etalement de la production Plantation de la parcelle expérimentale (=2.2.b) 
Projet 2.2 : Personnel Ciradl'J impliqué (FLB. V2, PR, FV et JSM ) et partenariat {Assofwi) 
Action 2.3 Lutte çiénétique contre la bactériose du PAPAYER 
Action 2.3.a Création de variétés tolérantes à la Poursuite du schéma de sélection 
Action 2.3.b bactériose Suivi des parcelles en station et chez 5 agriculteurs 
Action 2.3.c Essai multilocal des variétés créées Vers sélection assistée par marqueurs moléculaires 
Recherche des gènes de tolérance à la 
bactériose 
Projet 2.3 : Personnel Ciradlli impliqué (SB, Vl, FLB et TJ} et p.m. 13J 
Action 2.4 Lutte contre le déoerissement du MARACUDJA 
Action 2.4.a Recherche de porte-greffe tolérant Plantation de la parcelle (maracudja/pomme-
liane) 
Projet 2.4 : Personnel CiradllJ impliqué (FLB, CC et FV) 
PROJET 3 :  VALORISATION DU PATRIMOINE FRUITIER 
Action 3. 1 Inventaire des espèces et variétés fruitières Poursuite et multiplication de variétés sélectionnées 
Action 3.2 Gestion et caractérisation des collections Suivi et plantation collection 'mangues antillaises' 
Action 3.3 Etude de nouvelles epèces fruitières Suivi et/ou plantation (pomme-cannelle. pitaya, 
péjibaye et ramboutan. 
Projet 3 :  Personnel Ciradl'J impliqué {FLB, CC fV et FM) et p.m.141 et partenariat (Assofwi) 
I l l Initiales du personnel Cirad Guadeloupe impliqué dans les projet et imputé sur le projet DOCUP : 
FLB (F. Le Bellec), CC (C. Calabre), SB (S. Bruyère) , FV (F. Vingadassalon), MR (M. Ramassamy), EM 
(E. Mombrun), FM (F. Marius), JSM (J. Saint-Marc), TJ (T. Jabot) , PR (P. Romil) , Vl (VCAT Neufchâteau) et 
V2 (VCAT Vieux Habitants) . 
12J appui du service Web des savoirs du Cirad Montpellier, noté pour mémoire car non imputé sur 
DOCUP. 
13J appui scientifique de P. Ollitrault du Cirad-Flhor Montpellier et de F. Carreels du Cirad-Flhor 
Guadeloupe, noté pour mémoire car non imputé sur DOCUP. 
l4J appui scientifique de M.F. Duval du Cirad-Flhor Montpellier, noté pour mémoire car non imputé sur 
DOCUP. 
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ANNEXE 4 :  PSIDIUM GUAJAVA 
.·{ 
1: 
PSIDIUM GUAJAVA 11 
From: The propagation of tropical fruit trees (CAB, FAO 1 988) 
Rootstocks and their effects 
Budded and qrafted quavas are usually worked on guava rootstocks grown from seed. If 
quavas are grown where there is a danger of their being eut back to the ground by frost the 
roots should be of the same variety as the top. 
ln lndia the stock plants are transplanted into pots when about six inches ( 1 5  cm) tall. Side 
shoots are removed to obtain a vigorous straight plant which can be worked when it is about 
one year old, and as thick as a pencil. 
ln Florida it is suggested that seed of a vigorous variety, such as Red lndian. should be grown 
in seed-beds or three-inch (8-cm) clay pots and later transferred to cans or felt paper tubes. 
Nursery plants recover more rapidly when transplanted in the field from containers rather 
than from a seed-bed and growing in containers eliminates root pruning and the problem of 
root suckers arising from the eut rootlets. Seedlings are considered to be of workable size 
when they are l/4 to 3/8 inches (6-9 cm) in diameter, a size reached in about six to seven 
months. 
ln a trial at Sharanpur, lndia, the quava cultivar Safeda was grafted onto an air-layered 
Seedless rootstock and onto a Safeda seedling and compared to a Safeda seedling. Seven 
years after grafting the Safeda seedling had made the most growth but Safeda on Seedless 
had the highest yields and fruits which were bigger than the others, with less seeds and more 
edible portion . 
Trials have also been carried out using other Psidium spp. as rootstocks. At Basti in Uttar 
Pradesh, lndia, scions of guava cultivar Allahabad Safeda were grafted onto strawberry 
guava (P. cattleianum), P. cujavi/lis, P. pumilum and quava cultivars Florida Seedling, Seedless 
and Allahabad Safeda. After three seasons there were no significant differences in girth. Trees 
on P. catt/eianum were the tallest and gave the greatest yields of fruit. The P. pumilum 
rootstock had a dwarfing effect but fruits on this rootstock had the most seeds, and the 
highest TSS and total sugars. Trees on P. cujavillis produced the largest fruits with the highest 
ascorbic acid content, but they were rough-skinned and not uniform. Fruit from trees on 
Seedless had only a small number of seeds, and fruit from trees on Florida Seedling had the 
highest acidity. Ali rootstocks were free of wilt disease [Fusarium solani / Macrophomina 
phaseoli] except Allahabad Safeda which, however. had an infection of only 1 3.3 per cent. 
A dwarfing effect has also been noted in lndia with Chinese guava (an unidentified 
horticultural variety - see 1 9), which was also found to be resistant to wilt disease. When the 
cultivar Safeda was approach-grafted onto this rootstock it produced an average of 1 5  fruits 
of excellent quality in the first year alter grafting. The size of the trees vas markedly smaller 
than that of trees of Safeda on Safeda rootstocks. 
Budding methods 
ln trials in lndia buds ticks from Seedless guava were packed in moist sphagnum moss, 
wrapped in Alkathene film and stored at room temperature for 2. 7, 1 4  or 2 1  days before 
budding. Sorne buds ticks were also coated with wax at both ends. A take of l OO per cent 
was obtained with up to 1 4  days' storage but thereafter the percentage take declined. 
especially with unwaxed sticks. ln every case the subsequent growth of fresh buds used as 
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controls was better than that of buds from stored sticks . There seems to be no difficulty, 
however, in storing sticks with waxed ends for up to seven days. 
The Forkert method of budding has generally proved the most successful with guava, 
perhaps because the scion is prevented from drying out. The improved or modified Forkert 
method, in which the flap of bark is retained on the rootstock (instead of being 2/3 removed), 
pulled up over the scion and bound with the scion, has also proved successful. Buds should 
be prepared 15 days before budding by removing all leaves from the buds tick. The bark 
should peel readily away from the wood. When it adheres tightly budding is usually 
unsuccessful. There are indications that, for the best results and earliest fruiting, only mature 
buds should be used. One third of the rootstock may be removed immediately after the bud 
has taken, and the remaining portion after three weeks, leaving 2-3 cm ( 1  in) above the bud. 
There are, however, variations in the timing of this operation. 
ln a trial in eastem Uttar Pradesh, the Forkert method gave 92 per cent take in February­
March, using buds from one-year-old shoots with one-year-old seedling rootstocks, compared 
with 32 per cent by the shield method . ln the same place during the monsoon both the 
Forkert method and the patch method gave a complete take when carried out on 3 July or 3 
August. The shield method was the least successful. The Alkathene tape in this case was 
removed after two weeks, instead of three weeks as in the February trial, to allow for more 
rapid growth during the monsoon . 
ln further trials over three years using the improved Forkert, patch and shield budding and the 
cultivars used in the previous trials (Seedless and Safeda Allahabad), the first two methods (in 
which all operated portions were covered with Alkathene tape after budding) were very 
successful, with 96 per cent and 88 per cent with Seedless and Safeda Allahabad 
respectively, for the Forkert method, and 88 per cent and 80 per cent, respectively, for patch 
budding. Shield budding (with buds 2 cm (0.8 in) in length) was not encouraging. 
Budding from 1 1-30 July was best, but good results were also obtained in August and in 
February. The results in February could be improved by transplanting budded plants into 
shade and protecting them from extreme heat . 
Among other methods of budding, T-budding with cultivar Lucknow-49 in March, April, May 
and June had the highest take (60 per cent) in April. With the cultivars Chittidar and Safeda, 
T-budding was most successful in April and March, respectively (34). ln another trial with 
Lucknow-49 ring budding and T-budding were unsuccessful because the bud dried out 
before union could take place, but Forkert and patch budding were successful. ln the 
Punjab, Pakistan, T-budding gave 80 per cent take during the first fortnight of March and 
between mid-July and early August, using a bud from the subterminal portion of the scion 
shoot in spring and the terminal portion in summer. Scion shoots were defoliated a week 
before use . 
Several trials on the application of growth substances to scion and/or stock at budding have 
been carried out in lndia. IBA has usually been employed and has usually slightly increased 
the take. Soaking buds in IBA at 10 p.p.m. for ten minutes gave 64 per cent and 56 per cent 
take of the cultivar Chittidar in April and May, respectively, compared with 56 per cent and 
53 per cent for untreated buds. ln the cultivar, Seedless, however, IBA had a bad effect on 
bud take but untreated buds had 68 per cent success: the method of budding was 
unspecified . When the cultivars Chittidar and Safeda were T-budded in April and March, IBA 
at 1 p.p.m. enhanced bud take in both cases. 
Forkert budding has also proved successful elsewhere as, for instance, in Hawaii, where the 
method has been described in detail . Vigorous seedling rootstocks of half to one inch ( 1 .2-
2.5 cm) diameter are used. Buds should be obtained from a stick the leaves of which have 
been stripped 10- 1 5  days before removing it from the tree, thus causing the buds to swel 1 . 
Buds in this condition give a better union and grow readily alter budding. Well-grown plants 
are ready for transplanting four to five months after budding. Budded plants have been 
observed to grow faster than grafted plants or plants grown from root cutting. Suckers seldom 
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arise below the union with low-budded plants. Patch budding is also recommended as a 
reliable method . lt has given more thon 95 per cent success . 
ln Hawaii patch budding has also been recommended for topworking. lt was most successful 
on stump shoots half to three quarters inch es ( 1 .2- 1 .8 cm) in diameter. A « nurse » branch left 
on the stump increased the rate of growth of a stump shoot, thus decreasing the time 
needed to grow a shoot large enough for budding, and also reduced undesirable suckering. 
ln Venezuela patch budding has given a 18 per cent take. Budded plants sometimes fruit in 
the nursery and a plant may bear as many as 40 fruits some six months after budding. 
ln Israel a new method called chip budding has been described. lt is best carried out in spring 
and early summer with well-grown, active buds, prepared by defoliating the budsticks some 
days before the buds are required. A first eut is made about one-half inch ( 1 .2 cm) or so 
below the bud at an angle of 45°. Another eut half an inch ( 1 .2 cm), above the bud is then 
made downwards until it meets the first eut. A chip of the same size and shape as the scion 
chip is removed from the rootstock. The scion chip is adjusted so that cambium loyers match 
and the whole is bound with transparent plastic. Buds that have taken are green three weeks 
after budding whereas buds that have failed are dari<. When the green buds begin to swell 
the plastic is removed. During the growing period the scions reach a length of about 80 cm 
and at this stage the trees are ready for transplanting. 
This method may also be used for topworl<ing older trees. The trees are eut back to the main 
trunk or branches early in spring. New shoots are chip budded when they are 5-6 mm thick. 
Grafting methods 
Various methods have proved successful. 
ln Florida, for veneer grafting, scions should be selected from terminal growth flushes when 
the stem is still green and quadrangular. Axillary buds should be well developed. If both 
opposite buds on a buds tick are at the right stage development the buds tick may be split to 
form two scions. Usually, however, one bud of a pair reaches the right stage of development 
before the other, so the less-developed one removed. To obtain a good supply of budwood 
from older parent trees the trees should be pruned back by about one third in order to obtain 
a sufficient number of sprouts with desirable buds. Younger parent plants have growth flushes 
suitable for scions without this procedure. On the stock the length of eut will naturally vary 
according to the length of scion. No bark should remain on the cambial area where the 
scion is to be placed. Scions are usually eut into 4-5-cm lengths as they are removed from the 
parent plant, and stored in damp sphagnum moss until required. The graft is wrapped in 
plastic, leaving a small opening at the top through which the bud emerges. After three weeks 
the stock can be eut back, and alter four to six weeks the film is removed. The stub of the 
stock is pruned back when the scion has made four to 10-15 cm of growth, and covered with 
grafting wax. This method may be used on stock from one quarter to 0.6-10 cm thick. 
The same method has also proved successful in Florida for topworl<ing guava trees. The trees 
were eut back in October and allowed to sucker. ln January and February the shoots were 
thinned out to leave three or four equal ly spaced shoots. The scions, green-barked and 
quadrangular, were taken from latest growth flush. Sorne were wrapped with porolated vinyl 
film and the others with normal vinyl film. After twelve weeks the total take was 62. 1 per cent. 
The scions wrapped with porolated vinyl film had 73 per cent take compared with 50 per 
cent for ordinary film, but subsequent differences attributable to the film used proved 
negligible. On trees where different methods of grafting were combined, a take of 9 1 . 1  per 
cent was obtained with veneer grafting with greenwood scions but none of the mature 
wood scions used survived. Autumn grafting using cleft, veneer and bark grafting methods 
was unsuccessful. Cleft grafting in January and February, however, gave 85 per cent take 
after twelve weeks. Generally low cambial proliferation in the autumn combined with heavy 
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rainfall during the trial may have contributed to the failure of autumn grafting. ln time-and­
motion studies it was found that cleft grafting a stump required three times as long as the 
greenwood veneer grafting of sprouted stumps, and more physical energy. Suckering below 
the graft union may be troublesome in topworked guavas. 
ln New Delhi, lndia, it was confirmed that green quadrangular terminal shoots of the current 
year's growth provided better scions for veneer grafting thon brown corky shoots of the 
previous year's growth, especial 1 y when twigs of the current year's growth were defoliated 
20-45 days beforehand to encourage the development of axillary buds. Scions from seedless 
varieties were better thon those from seeded varieties and, on this occasion, grafting in April 
was more successful than in Morch, Mayor June. ln another trial, however, the most successful 
veneer grafting (85 per cent take) was in July, compared with grafting in Morch, April, June 
and August. For maximum success scions had to be one to two months old. Older scions (up 
to four to six months) were unsatisfactory. The two cultivars used, Allahabad Safeda and 
Seedless, were equally satisfactory as scion producers and ringing the scions 1 5  days before 
grafting had no effect . ln the Punjab, Pakistan, veneer grafting with terminal shoots 
defoliated a week before use was 80 per cent successful in mid-July, but only up to 61 per 
cent successful in Morch. Cleft grafting with fresh budwood gave up to 69 per cent take in 
mid-February and early Morch. 
ln the East, inarching (or approach grafting) has been described as the usual method of 
grafting, although it may be costly and slow, and it con give up to 95 per cent 'success . As 
described in Pakistan, potted seedlings of one to two years of age are used as rootstocks. 
Cuts of one to one-and-a-hait inches (2.5-4 cm) long and hait-inch (1 .2 cm) deep are made 
on the rootstock and on the scion shoot se 1 ected. The exposed surfaces are brought 
together, covered with wax or mud plaster, and tied tightly with waxed tape or fibre, either in 
spring or during the monsoon. Union is completed in three months, when the scions may be 
detached. lt is important to continue to remove unwanted sprouts on the rootstock once the 
grafted plants have been transplanted. 
ln a trial in 1 959-1 961 , inarching was 80 per cent successful in two autumn seasons and 60 per 
cent and 84 per cent successful in two spring seasons. lnarching in Morch was better thon 
April, and in August better thon September. Stock-scion union was complete after 75 days 
(3). On this occasion side grafting and veneer grafting were unsuccessful, whether carried 
out in spring or in autumn. 
PROPAGATION BY CUTTINGS 
The use of root cuttings is probably the quickest method of producing clonai plants on their 
own roots. Such plants do not need to be reworked if they are eut down by frost. If guava 
roots are severed with a spade two or three feet away from the trunk, sprouts will grow and 
these may be eut off and transplanted later. The sprouting occurs naturally in humid countries 
but the soil may have to be kept moist in arid ones. Root cuttings five to eight inches ( 1 3-20 
cm) long eut from roots a quarter to hait inch (0.6-1 .2 cm) in diameter planted horizontally at 
a depth of three to four inches (8-1 0 cm) in nurseries or cutting-beds (containing about hait 
cutting sand and hait shredded peat moss) will root fairly successfully if the soil is kept moist. 
Root cuttings have also been grown successfully in a solar propagator in Mauritius. The 
number of root cuttings taken from a tree at any time should be limited, however, to avoid 
damaging the tree. 
Stem cuttings are normally difficult to root but they may be rooted successfully with the help 
of growth regulators. Many trials have been carried out for this purpose, using softwood and 
hardwood cuttings. 
ln Trinidad guavas are propagated from stem cuttings (soft, green angular tips of stems about 
eight inches (20 cm long with six to eight leaves) with more thon 90 per cent success in the 
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standard closed bin propagators normally used for rooting cacao. The basal ends of the 
cuttings are dipped in a solution of 6000 p.p.m. each of NAA and IBA. The rooting medium is 
coconut fibre dust or sand, and rooting occurs within 18  days. Trees are eut back hard to 
increase the yield of cuttings. The cuttings in the bins are sprayed with water two or three 
times per day to keep the humidity over 95 per cent. Shading is provided to reduce incident 
light by 65-70 per cent. The rooted cuttings are potted after 18-21 days. A period of 
hardening is most important after potting. ln a trial in Hawaii cuttings were dipped in 0.2% IBA 
and placed in rooting medium in polyethylene bags. The best results were obtained with 
cuttings taken from epicormic shoots during dry weather. 
ln the East softwood cuttings taken form plants grown from cuttings in the previous year and 
treated with I BA showed 38 per cent rooting after 12 weeks. Corresponding percentages for 
cuttings from seven-year-old trees were : root sucker cuttings, 20 per cent; water-shoot 
cuttings, 11 per cent; sprouts from twigs eut back seven weeks previously, 7 per cent; and 
cuttings from ordinary twigs, nil. When numerous growth substances were tested NAA and IBA 
(each at 1 00 p.p.m.) and Seradix A (24 drops in 284 ml water) were most successful in 
promoting the rooting of cuttings from mature wood. Bud growth often preceded root 
formation and only 1 2.5 per cent of sprouted cuttings produced roots. 
The rooting percentage of cuttings 1- 1.25 cm thick and 20 cm long from shoots with six to 
eight unsprouted buds taken from an eight-year-old seedless guava was 65 per cent after 
dipping the basal ends in NAA at 1 OO p.p.m. for 12 hours, and 40 per cent after similor 
treatment with IBA. ln another trial both NAA and IAA at 50 and 1 OO p.p.m. enhanced the 
rooting of semi-hard etiolated cuttings. There was more sprouting of new growth with NAA 
although the roots were more brittle with this treatment. On this occasion I BA was 
unsatisfactory, perhaps because the concentration was too low. Cuttings from twelve-year­
old Allahabad Safeda trees treated with IAA. IBA, NAA and phenylacetic acid at 40, 60 and 
80 p.p.m. under normal and reduced pressure for periods of 1 2  to 60 hours showed poor 
response to treatment. The maximum rooting was obtained with an 80 p.p.m. IAA dip 
maintained for 48 hours under reduced pressure with cuttings taken in the second week of 
May. ln generai, IBA gave he best results, however and the best period for taking cuttings was 
from the end of January to May, compared to July and September. lnvigorated greenwood 
cuttings, obtained from shoots after cutting back, behaved like juvenile cuttings as regards 
rooting ability. IBA at 5000 p.p.m. applied externally gave 90 per cent rooting in invigorated 
shoots but only 1 3.3 per cent rooting in non-juvenile shoots. lnvigorated shoots were found to 
contain tyrosine and no lysine, and markedly greater quantities of threonine, aspartic and 
glutamic acids than older shoots, which contained lysine but no tyrosine. 
Guava cuttings have been induced to root under mist. ln Miami, 18 per cent of cuttings 
maintained in water mist rooted after twelve weeks. No rooting was obtained under nutrient 
mist, however. The correlation between water volume and the number of rooted cuttings 
suggested that very small differences in the average hourly mist volume could make all the 
difference between relatively high root production and poor take. ln another trial the apical 
ends of guava cuttings were kept under water mist while the basal ends projected about four 
inches 
( 1 O cm) into a nutrient mist chamber. Under these conditions five out of fifteen guava cuttings 
rooted. ln Hawaii vermiculite was found to be the most suitable rooting medium under mist, 
and cuttings with leaves rooted better than defoliated ones. 
The use of mist has also been combined with that of growth regulators and, sometimes, with 
other treatments. ln lndia guava hardwood cuttings from non-ringed shoots failed to root 
under mist. Treating these cuttings with IBA at 5000 p.p.m. led to 50 per cent rooting. Cuttings 
obtained from shoots ringed about 40 cm from the tip some 30 days before, had a rooting 
percentage of 80. This was increased to 90 when cuttings from ringed shoots were treated 
with IDA. ln South Africa cuttings of the current year' s growth trimmed to two nodes leaving 
two leaves ( each of which was halved) were rooted in sand under intermittent mist. Softwood 
cuttings given a five-second dip in IBA at 4000 p.p.m. before insertion showed 75-90 per cent 
rooting but the rooting of semi-hardwood cuttings did not exceed 10 per cent. ln a similor 
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experiment leaf cuttings consisting of a single leaf with an axillary bud and a two-inch (5-cm) 
portion of stem eut in hait longitudinally showed 80 per cent rooting under mist after the 
exposed portion of stem had been dipped for five seconds in IBA at 4000 p.p.m .. The 
advantages of I BA and mist were further demonstrated in HaitL where 44 per cent rooting 
was obtained after one month under mist with cuttings treated with 0.8% IBA and in Puerto 
Rico, where ovemight immersion of the basal ends of cuttings under intermittent mist in IDA at 
200 p.p.m. markedly accelerated rooting, especially with the addition of 2 % sucrose. The 
cuttings were obtained from side shoots induced by severe pruning. Varying the rooting 
media had no effect. 
ln Puerto Rico rooted cuttings May be placed in black polyethylene bags or in gallon (5 1) 
cans filled with light potting soil. They are kept under shade and syringed several times a day 
during the first two weeks. They are subsequently hardened-off and finally placed in full 
sunlight prier to transplanting in the field. Cuttings rooted in propagators also require 
hardening. Once potted, they are placed in closed bins the covers of which are kept shut for 
two days and then opened progressively until they are removed by the 14th day. The potted 
cuttings are then placed in a covered shed for 2 1  days before being considered ready for 
the field. The potted stage should not be too prolonged, however, because of the danger of 
plants becoming root-bound. 
GROWTH SU BSTANCE TREATMENTS 
The use of growth substances such as IBA and NAA has been in connection with grafting, 
layering and propagation by cuttings, and is therefore noted under these sections. 
Occasionally other substances have been tested. ln one trial, rings were eut from the outer 
cortex of branches of guava trees and the exposed surfaces were treated with crude 
polyporin for 24 and 48 hours. The former developed two roots and the latter six roots alter 26 
days. 
AFTER-CARE AND SURVIVAL 
Pits (about 2 x 2 feet = 0.6. x 0.6 m) to receive transplanted guavas should be dug some 
months beforehand. ln lndia, before the rains, they are then filled with the original soi l mixed 
with well-rotted cattle manure, except in very fertile soil. Planting distances are about 15-20 
feet (4.5-6 m). Planting is carried out as soon as the rains begin. The shoots may be pruned 
back prior to planting ( 19). ln Hawaii transplanting is more successful in the autumn and 
winter months when both humidity and rainfall are relatively high. Planting distances are from 
18 to 24 feet (5.5 - 7.5 m). 
The use of nutrient sprays combined with frequent and liberal applications of fertilizer has 
been recommended to make young guava trees grow very rapidly. If properly fertilized they 
may be expected to produce fruit in the third year and to yield as much as l OO bushels/acre 
(9.000 1/ha) (5 1). 
CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 
The growing importance of guava as a commercial crop points to the need for new more 
specialized cultivars and easy methods of propagating them. The possibility of growing 
reliable cultivars from seed should not be neglected. Trials with rootstocks, either of guava 
itself or one of the many other species of Psidium, including the strawberry guava, have 
indicated the possible benefits of selecting rootstocks for particular purposes. These could 
include rootstocks for vigorous growth for commercial orchards and restricted growth for 
domestic growers and rootstocks suited to a particular climate, whether tropical or semi­
tropical. Such rootstocks would need to be vegetatively propagated, either by layering or 
marcotting, both reliable methods, or by more rapid methods. Although many trials have 
been carried out on the rooting of guava cuttings there is still a need for reliable inexpensive 
methods suitable for wide areas. 
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Budding methods ( especially Forkert and improved Forkert) have proved consistently 
successfuL together with several grafting methods, but more follow-up studies seem to be 
required to decide on the best methods to use for special purposes. The influence of bud 
maturity on the earliness of fruiting also requires investigation. 
The many species of Psidium, several of which are grown as compound trees, also merit 
investigation with a view to improvement. The strawberry guava, already widely grown, 
would seem to merit particular attention. 
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ANNEXE 5 : PFI Agrumes Guadeloupe 
PROGRAMME SECTORIEL 2000-2006 
PROMOTION D'UNE AGRUMICULTURE DURABLE 
ET DE QUALITE EN GUADELOUPE 
LA PRODUCTION FRUITIERE INTEGREE 
Dans un contexte où les données et les préoccupations environnementales et de santé publique n'ont cesse de 
croître, les agriculteurs s'interrogent sur les meilleures méthodes de protection des cultures. Produire des fruits 
de qualité tout en respectant l'environnement représente un enjeu majeur pour les agrumiculteurs guadeloupéens. 
La réglementation devient de plus en plus stricte. Elle réduit le nombre de matières actives homologuées et 
efficaces dont dispose le producteur pour se protéger des organismes nuisibles. Il se trouve souvent dans une 
impasse phytosanitaire. 
Une enquête des pratiques culturales et phytosanitaires réalisée en 2004 (voir bilan en annexe) a permis 
d'actualiser et de hiérarchiser les problèmes rencontrés chez les producteurs d'agrumes de l'ASSOFWI. Ces 
derniers ne semblent pas insurmontables. 
Partant de ce constat, et pour répondre à l'attente des professionnels, il nous semble aujourd'hui opportun 
d'accompagner, chez les producteurs, la mise en place d'un système de production agricole durable : la 
production fruitière intégrée en verger d'agrumes. 
Certaines actions menées (ou qui ont été menées) dans le cadre du OOCUP 2000-2006 (phase 1) ont déjà 
contribuées à cette promotion d'une agrumiculture durable. Il reste aujourd'hui à les transférer en milieu réel afin 
de les adapter aux contraintes des producteurs tout en s'assurant de leur appropriation par ces mêmes 
professionnels. 
Seront donc présentées ci-après, dans cette demande de complément de financement éligible au DOCUP, les 
opérations nouvelles non prévues initialement 
1 .  DE LA PRODUCTION DE PLANTS A LA PRODUCTION DE FRUITS 
Les agrumes constituent la principale production alternative aux cultures de la canne à sucre et du bananier en 
Guadeloupe. Le développement de l'agrumiculture paraît toutefois encore fragile. Il doit, en autre, prendre en 
compte les maladies et ravageurs mais aussi la concurrence des îles voisines sur le marché intérieur. Une 
politique de qualité de la production guadeloupéenne, tant au niveau des produits ( qualités organoleptiques et 
pomologiques) que des pratiques tout au long de la filière (productions de plants certifiés, pratiques culturales 
respectueuses de l'environnement . . . ), devrait permettre d'imposer cette production de qualité sur le marché local 
et assurer ainsi la pérennité des vergers. 
PRODUCTION DE PLANTS D'AGRUMES CERTIFIES 
En verger d'agrumes, une qualité déficiente (problèmes phytosanitaires, de porte-greffe ou encore de variété) des 
plants à la plantation compromet généralement très rapidement sa pérennité. Les acteurs de la filière ont 
rapidement mesuré ce risque et ont engagé une série d'actions afin de diffuser auprès des producteurs des plants 
de qualité. Ainsi, un travail sur la mise en place d'un schéma de production de plants d'agrumes garanti au 
niveau variétal et sans maladie de quarantaine est sur le point d'aboutir. Un cahier des charges de production, 
validé par tous les acteurs de la filière a donc été rédigé et repose sur plusieurs point fondamentaux : 
disposer en Guadeloupe de greffons d'agrumes garantis tant au niveau variétal que phytosanitaire grâce à un parc 
à bois sous serre 'insect-proof' (partie incombant au CIRAD), 
produire les plants suivant un cahier des charges strictement suivi par les pépiniéristes, 
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assurer la formation, le suivi et le conseil technique des pépiniéristes (Chambre d' Agriculture et CIRAD), 
assurer le contrôle et la certification de ces plants par un service officiel de certification ( en cours). 
Cependant, l'enquête des pratiques culturales et phytosanitaires réalisée en 2004 chez les producteurs d'agrumes 
de l' ASSOFWI ainsi que les doléances de quelques planteurs ont pennis d'identifier un nouveau problème. En 
effet, des dépérissements d'arbres entiers entraînant leur morts rapides sont observés, différentes hypothèses 
peuvent être émises pour les expliquer. Cependant, et dans de nombreux cas le porte-greffe est incriminé. En 
effet, celui-ci est : soit inadapté aux conditions pédoclimatiques de la parcelle ou soit n'a pas les capacités à se 
défendre ou à réagir (manque de vigueur ou sensibilité au Phytophtora) face à des attaques de parasites du sol 
(Diaprepes ou autres espèces). Un nouvel essai sera donc mise en place en 2005 pour chercher d'autres porte­
gre:ffes (Citrumello 4475, Citrange 35, Citrus amblycarpa, Flhoragl et Citrus volkameriana comme témoin) plus 
adaptés aux conditions de culture guadeloupéennes. Il est également prévu afin de lutter contre les différentes 
espèces de larves affectant les racines des jeunes arbres d'engager une lutte biologique à l 'aide de nématodes 
entomopathogènes (opération nouvelle à financer). Reposant sur des travaux de l'INRA, il semblerait en effet 
intéressant d'entreprendre cette lutte afin de trouver une solution durable aux dégâts provoqués par ces 
ravageurs. Cette dernière consiste à 'inoculer' le substrat de culture des plants d'agrumes en nématodes 
entomopathogènes dès la pépinière. Ce stade 'd'inoculation' se justifie doublement, d'une part parce que les 
plants sont protégés dès leur plus jeune âge (stade le plus sensible dans sa vie) et d'autre part par la facilité 
'd'inoculation' de tous les plants (travail réalisé directement chez le pépiniériste). 
A noter également, qu'en vergers d'agrumes adultes, les principes de la protection phytosanitaire raisonnée qui 
sont développés dans le chapitre suivant contribueront également au contrôle naturel des Diaprepes notamment 
par la préservation des parasites (micro-hyménoptères des genresAprostocetus et Ceratogramma) de leurs œufs. 
Opération nouvelle à financer 
* Production de nématodes entomopathogènes pour lutter contre les larves de charançons et de 
hannetons . .  
. Coût de production et équipements spécifiques : 4 500 € en année 1 et 1 000 € en année 2 . 
. Personnel Cirad: p.m. redéploiement de 50 % temps d'un ouvrier, 10 % temps agent de maîtrise. 
TOTAL : 5 500 € 
Financement prévu et sollicité au DOCUP : 5 500 € (voir répartition en annexe xx) 
SUIVI ET MISE EN PLACE DE LA PRODUCTION FRUITIERE INTEGREE CHEZ LES PRODUCTEURS 
L'enquête des pratiques culturales et phytosanitaires réalisée en 2004 chez les producteurs d'agrumes de 
l' ASSOFWI a pennis d'identifier les différents freins à la mise en place des principes de la production fruitière 
intégrée (PFI) en vergers d'agrumes. 
Sur les pratiques culturales : certaines opérations culturales de base, telle la fertilisation, la taille ou le 
désherbage, ne sont pas maîtrisées chez certains agriculteurs. Ces dernières prennent, de plus, toute leur 
importance dans la PFI, puisqu'un arbre non carencé, bien taillé et non concurrencé par les adventices se 
défendra beaucoup mieux lors d'une agression parasitaire. Les pratiques culturales doivent, pour ses raisons, être 
optimisées. Les techniciens de la Chambre d' Agriculture, en collaboration avec le technicien du CIRAD, 
assureront ce conseil. Ils seront également associés aux études réalisées en milieu réel par l 'INRA et le CIRAD 
sur la recherche de plantes de services ayant pour objectif principal de diminuer (voire supprimer) les herbicides 
notamment par des plantes de couverture des sols pérennes adaptées aux différentes écologies des exploitations 
mais aussi de créer des haies refuges pour les auxiliaires des cultures, etc. 
Sur les pratiques phytosanitaires : les pressions phytosanitaires sont bien présentes en verger d'agrumes, face à 
ces maladies ou ravageurs, les producteurs n'ont pas toujours les bonnes réponses notamment dans le cas d'une 
PFI. Il convient pour cela de les accompagner tout en les formant, d'une part pour choisir les produits les plus 
adaptés au problème et d'autre part pour mieux positionner l'intervention. Ils seront conseillés par l'expert de 
W.I. Phyto Services qui les accompagnera dans ce suivi et dans cette démarche respectueuse de l 'environnement 
(choix des produits notamment). Pour ce faire un suivi régulier et individualisé de terrain est prévu (tous les 2 
mois chez chaque agriculteur) ainsi que des formations en salle (au CIRAD de Vieux Habitants) durant 
lesquelles les producteurs pourront approfondir leur connaissance (notamment grâce à des outils d'observation, 
loupes binoculaires), échanger leur expérience et réfléchir à des stratégies de luttes (mise en place d'un système 
'd'alerte phyto' en fonction du stade de développement de la plante et des conditions météorologiques). 
Afin de pérenniser ces conseils et de les vulgariser à l'ensemble des producteurs d'agrumes guadeloupéens 
souhaitant se lancer dans la PFI, le recrutement d'un technicien supérieur par l' ASSOFWI serait souhaitable. 
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Associé aux différents suivis et formations, il devrait être rapidement compétent. Nous ne pouvons que 
cautionner les démarches de l 'ASSOFWI concernant ce recrutement. 
Opérations nouvelles à financer 
* Suivi et formation spécifique des producteurs à la lutte intégrée en verger 
. Frais de suivi (réalisé par W. 1. Phyto Services) et de formation des producteurs (différents experts seront 
sollicités), en année 1 : suivi individuel tous les 2 mois et 5 regroupements (5 jours de formation collective) : 
15 000 € ;  en année 2 :  suivi individuel trimestriel et 3 regroupements (3 jours de formation collective) : 
1 1  500 € . 
. Frais de personnel, technicien ASSOFWI : p.m. fait l'objet d'une demande propre à l 'ASSOFWI . 
. Frais d'hébergement du technicien ASSOFWI : p.m. prise en charge par CIRAD 
TOTAL : 26 500 € 
Financement prévu et sollicité au DOCUP : 16 900 € (voir répartition en annexe xx) 
Autre financement sollicité, VIVEA (Fond de Formation) : 9 600 € 
* Recherche de plantes de service en verger d'agrumes 
. Frais liés à l'introduction, l'implantation et le suivi des plantes de service, en année 1 : 1 000 € , en année 2 : 
1 000 €. 
TOTAL : 2 000 € (Financement prévu et sollicité au DOCUP, voir répartition en annexe xx) 
Attention : montant estimé en attente du chiffrage exacte 
II. GESTION DES RESIDUS DES PRODUITS DE TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES 
Dans un soucis de préservation de l'environnement, des solutions d'élimination des déchets liés aux traitements 
phytosanitaire réalisés au sein de l'exploitation doivent être recherchées. En effet, les effluents chargés en 
produits phytosanitaires comme les eaux de rinçage et de lavage des pulvérisateurs sont très polluants et 
difficiles à éliminer. Quelques solutions existent et toutes ont en commun la nécessité de récupérer les effluents. 
Pour cela, l'exploitation doit disposer d'une aire de lavage des pulvérisateurs bétonnée et équipée d'un système de 
récupération des eaux efficace. Il serait pour ces raisons intéressant, à titre d'expérimentation et de 
démonstration, de créer sur la station du CIRAD de Vieux Habitants un tel dispositif avec traitement des 
effluents selon deux procédés : l'évaporation et le biobed. Le premier consiste en deux bacs couverts et aérés qui 
vont permettre de concentrer les produits contenu dans l'eau en évaporant naturellement cette eau. Le concentrât 
sera ensuite traité par une entreprise spécialisée. Le second est un dispositif basé sur le pouvoir épurateur du sol 
et des bactéries qu'il contient. Il permet de dégrader les substances actives dans une cuve en béton remplie d'un 
substrat dont la composition est à étudier en fonction des matières premières locales (probablement un mélange 
de terre et de bagasse de canne à sucre). 
Opération nouvelle à financer 
Gestion des résidus des produits de traitements phytosanitaires 
. création d'une aire de lavage pour le matériel de traitement et de système de traitement des eaux de lavage au 
Cirad Vieux-Habitants : 15  000 € 
TOTAL : 15 000 € (Financement prévu et sollicité au DOCUP, voir répartition en annexe xx) 
Attention : montant estimé en attente du chiffrage exacte 
Ill. RAPPEL DES PARTENAIRES DU PROJET 
Les principaux acteurs techniques du projet sont l' ASSOFWI (Association des producteurs de fruits de 
Guadeloupe), l' APPG (Association des pépiniéristes producteurs de Guadeloupe), le CIRAD, la Chambre 
d'Agriculture, W.I. Phyto Services et l'INRA. Le FEOGA, la Région Guadeloupe et le CIRAD (et 
l'ODEADOM jusqu'à 2003) assurent déjà le financement des opérations (la liste des opérations (toutes espèces 
de diversification) est jointe en annexe). Ces mêmes partenaires, plus VlVEA (Fond pour la formation des 
entrepreneurs du vivant) sont sollicités pour financer les opérations nouvelles. 
PARTENAIRES TECHNIQUES : QUI FAIT QUOI EN RESUME 
APPG : tous les adhérents de l'association des pépiniéristes s'impliquent afin de diffuser des plants d'agrumes 
de qualité (porte-greffes, variétés . . .  ). Personne ressource : Audebert Karrarnkam (président). 
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ASSOFWI : tous les adhérents volontaires de l'association des producteurs proposent de convertir leur 
plantation d'agrumes en PFI. Personne ressource : Jean Marc Petit (président). 
CIRAD : le responsable de la diversification fruitière en Guadeloupe anime et coordonne le projet. Le Cirad 
assure également la production de greffons d'agrumes indemnes de maladie et assurera la production de 
nématodes entomopathogènes. Personne ressource : Fabrice Le Bellec ( chercheur responsable de la 
diversification fruitière en Guadeloupe). 
Chambre d' Agriculture : les deux techniciens spécialisés en arboriculture fruitière suivent et conseillent les 
producteurs de l' ASSOFWI et de l '  APPG. Personnes ressources : Johny Déroche et Gilda Monnerville 
(technicien/conseiller). 
INRA : le service de nématologie (INRA-URPV) assurera le transfert technique de production de nématodes 
parasites. L'unité de recherche agropédoclimatique recherchera des solutions de plantes de couverture des sols. 
Personnes ressources : Hervé Mauléon et Harry Ozier-Lafontaine (chercheurs). 
Jean ETIENNE : ancien entomologiste à l 'INRA, à la retraite, soutient activement le projet. 
SPV (Service de la Protection des Végétaux) : contribution du laboratoire d'analyse pour la détermination des 
parasites. Personne ressource : Ketty Lombion (responsable du laboratoire). 
W.L Phyto Services : assurera le suivi et les formations spécifiques à lutte intégrée contre les ravageurs et 
maladies. Personne ressource : Valérie Renard (directrice et responsable des formations). 
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ANNEXE 6 : Fiches DOCUP · Guadeloupe 2000/2006 
Mission Antilles du 06 au r2 décembre 2004 
Dernière mise à jour : 07/1 1/2003 
Cadre responsable du projet : FLB 
APPUI AUX PEPINIERISTES 
AGRUMICOLES DE GUADELOUPE 
* Personnels impliqués dans l'opération : MYR, FLB, SAB e t  FRV. 
ohJéctif à élttelr;idre 
1/Fourniture des greffons sains d'agrumes 
2/Fournlture de graines de porte-greffe d'agrumes 
3/Accompagnement de la profession 'pépiniériste' 
PAB : Parc à Bois 
SEM : Parc semencier 
E:tàpE!$ 
1/Mise en place du PAB 
2/Mise en place du SEM 
3/Agrément du PAB 
4/Agrément du SEM 
5Nente de greffons d'agrumes certifiés 
selon la NAG (Norme Agricole Guadeloupéenne) 
6/Vente de semence d'agrumes certifiés (NAG) 
7Nente d'étiquettes pépinère (NAG) 
8/Suivl et accompagnement de la profession 
Actions 
: ,  
' '. - · -: -:, 
Choix des variétés à mutiplier dans PAB 
Introduction matériel végétal PAB, SEM 
Multiplication, mise en culture et suivi 
PAB et SEM 
Suivi phytosanitaire PAB 
Suivi virologique PAB 
Plantation SEM à VXH 
Suivi phytosanitaire SEM 
Mise en place d'un cahier de suivi 
Détermination des prix de vente 
des greffons, semences et étiquettes 
Suivi des pépiniéristes (Corn. NAG) 
Rédaction et validation d'un cahier des 
des charges de productions d'agrumes 






















SPV I Commision NAG 




Pépiniéristes I Corn. NAG 
Délégué 










MYR, FLB à la demande 
FLB 
FRV 
* Légende des personnes CIRAD (Guadeloupe et appu i extérieur} : 
COC : Corinne Calabre, FRV : Frédéric Vingalassalon, FLB : Fabrice Le Bellec, 
SAB : Saturnin Bruyère, MYR : Mylène Ramassamy, PFO : Patrick Fournier (et xPFO) 
VAT1 : Neufchât.VAT2 : Vieux Hab. Appui Montpel l ier : MTP, C irad Martinique : MTQ 
o.k 
àk 











Fiche générale de projet n° 2 
APPUI AUX PEPINIERISTES 
Dernière mise à jour : 0711 112003 AGRUMICOLES DE GUADELOUPE 
Cadre responsable du projet : FLB 
* Personnels impliqués dans l'opération : MYR, FLB, SAB et FRV. 
1/Foumiture des greffons sains d'agrumes 
2/Fourniture de graines de porte-greffe d'agrumes 
3/Accompagnement de la profession 'pépiniériste' 
PAB : Parc à Bois 
SEM : Parc semencier 
.Etap�;; .·, . . 
1/Mise en place du PAB 
2/Mise en place du SEM 
3/Agrément du PAS 
4/Agrément du SEM 
5Nente de greffons d'agrumes certifiés 
selon la NAG (Norme Agricole Guadeloupéenne) 
6Nente de semence d'agrumes certifiés (NAG) 
1Nente d'étiquettes pépinère (NAG) 
8/Sulvl et accompagnement de la profession 
Açti�r;.is· ··· Début 
, ' ,  
. •  . ·. · ,  
Choix des variétés à mutiplier dans PAB 01/04 
Introduction matériel végétal PAB, SEM 02/04 
Multiplication, mise en culture et suivi 
PAB et SEM 2004 
Suivi phytosanitaire PAB 03/04 
Suivi virologique PAB 09/04 
Plantation SEM à VXH 1 0/04 
Suivi phytosanitaire SEM 1 1 /04 
Mise en place d'un cahier de suivi 1 2/03 
Détermination des prix de vente 
des greffons, semences et étiquettes 06/04 
Suivi des pépiniéristes (Corn. NAG) 1 2/03 
Rédaction et validation d'un cahier des 
des charges de productions d'agrumes 01/03 









SPV f Cornmision NAG 




Pépiniéristes f Corn. NAG 
Délégué 
" '  










MYR, FLB à la demande 
FLB 
FRV 
* Légende des personnes CIRAD (Guadeloupe et appui extérieur) 
COC : Corinne C alabre, FRV : Frédéric Vingalassalon, FLB : Fabrice Le Bellec, 
SAB : Saturnin Bruyère, MYR : Mylène Ramassamy, PFO : Patrick Fournier (et xPFO) 































Fiche généra le de projet n° 3 
PRODUCTION DE PLANTS POUR LE 
Dernière mise à jour : 07/10/2003 
Cadre responsable du projet : FLB 
PROJET I RECHERCHE PEPINIERE 
* Personnels Impliqués dans l'opération : MYR 
. . .  .. . .. . : , , . . ·. , . . . O�J�ctif à _�ttèin�re 
1/Fournir les plants nécessaires aux expérimentations 
du projet DOCUP 2000-2006 
2/Développement d'itinéraires techniques 
E_tap�$ 
1/Produlre les plants nécessaires aux expé. 
menées sur station et en milieu réel 
2/Mettre au point ou adapter des itinéraires techniques 
de multiplication et I ou de production 
d'espèces fruitières 




Production de plants 2003-2004 
PG Manguier 500 2003 
PG Avocatier 1 00 2003 
PG Pomme-Can 50 2003 
PG Ca ch iman 50 2003 
PG Corossol 50 2003 
Validation multiplication sapotillier 2002 
Multiplication de l'abricotier 2003 
Multiplication de du ramboutan 2003 
Multiplication de la pomme liane 2004 
Entretien PAS Fruitier Tropicaux 2003 
Mutiplication des cv prospectées 2003 
(Manguier et avocatier) 
Production plants (commandes 2004) 2003 
Production plants (spécifiques) 2003 
Expérimentations spécifiques 





Collaborations et moyens 
hutnaln . .  
Personnel de la pépinière 
Greffeur I et si besoin appui 
par des missions extérieures 
Personnel de la pépinière 
Délégu� 















" Légende des personnes CIRAD (Guadeloupe et appui extérieur) 
COC : Corinne Calabre , F RV : Frédéric Vingalassalon, FLB : Fabrice Le Bellec. 
SAB : Saturnin Bruyère, MYR : Mylène Ramassamy, PFO : Patrick Fournier (et xPFO) 



















Fiche générale de projet n° 4 
DEVELOPPEMENT DES AGRUMES 
Dernière mise à jour : 1411 1/2003 Essais porte-greffes 
Cadre responsable du projet : x PFO 
* Personnels impliqués dans l'opération : PFO, SAB, FRV. 
Objectif à · �tteindre Délat 
Evaluer les performances de différents porte-greffes DOCUP 2000/2006 
d'agrumes dans les conditions guadeloupéennes. 
Collaborations et moyens Etàpes hµmàin 
Production des plants nécessaires aux essais personnels pépinière. 
Plantation des parcelles expérimentales personnels VXH, Ch. Agric. 
Evaluation agronomique des parcelles personnels VXH 
Diffusion des résultats à la profession Cirad I Ch. Agriculture 
Début D���ué . ,· .· 
ok 
· . · 
ok 
. ,. Acti�!l.S 
qui, · quand . qOel suivi? - ,, . firt : 
Production des plants pour les essais 
Plantations 
essai 5 PG/ 6 Variétés à VXH 
essai 2 PG / limettier _ ,� , \·· ' , , · . 
essai multilocal 5 PG I 2 variétés 
" 
Suivi des récoltes et résultats 
Entretien et suivi des parcelles 
Publication d'une fiche technique 
.,, ...... 
1 
1999 SAB, MYR 
2000 SAB, FRV 
2002 SAB, FRV 
2002 P FO, SAB 
2003 SAB 
2001 FRV 
2004 x PFO, SAB 
' 
... 
" Légende des personnes CIRAD (Guadeloupe et appui extérieur) 
COC : Corinne Calabre. FRV : Frédéric Vingalassalon, FLB : Fabrice Le Bellec, 
f. 
. ,1 . 
SAB : Saturnin Bruyère, MYR : Mylène Ramassamy, PFO : Patrick Fournier (et xPFO) 









\ \ \ 

























Fiche généra le de projet n° 5 
DEVELOPPEMENT DES AGRUMES 
Dernière mise ajour : 1711 112003 Maîtrise de la production du l imettier 
Cadre responsable du projet : x PFO 
* Personnels impliqués dans l'opération : PFO, FRV et COC. 
Produire des limes de contre saison pour répondre 
à un marché rémunérateu r  de début d'année. 
F;tapês 
.. · 
Rechercher des techniques de stress déclenchant la 
floraison du l imettier. 
Valider différentes techniques de stress en station. 
Valider l'itinéraire technique sur station et chez des 
agriculteurs. 
Vulgariser la technique mise au point. 
Actions Début 
. .  "' :-:· ., . .. v ,• " . .. . . 
Production des plants greffés 2002 
Plantation de la parcelle (hors sol) 2003 
Réalisation des stress selon protocole 
sur parcelles expérimentale et agriculteur 2004 
Validation des techniques sur station 2004 
Validation des techniques multi local 2004 
Vulgarisation des techniques auprès de 




Collaborations et moyens 
humain 
C irad MTQ, MTP 
Personnel VHX 
Cirad et Ch. d'Agri. 
C i rad et Ch. d'Agri. 
Délégu• 







* Légende des personnes CIRAD (Guadeloupe et appui extérieur) 
COC : Corinne Calabre, FRV : Frédéric Vingalassalon, FLB : Fabrice Le Bel lec, 
SAB : Saturnin Bruyère, MYR : Mylène Ramassamy, PFO : Patrick Fournier (et xPFO) 
VAT1 : Neufchât.VAT2 : Vieux Hab. Appui Montpellier : MTP, Cirad Martinique : MTQ 
èik 
ok 










Fiche généra le de projet n° 6 
DEVELOPPEMENT DES AGRUMES 
Dernière mise à jour : 14/1 112003 Evaluation des hybrides somatiques 
Cadre responsable du projet : x PFO 
* Personnels Impliqués dans l'opération : PFO, SAB, FRV et COC. 
6bJect1i.:' i atteindre 
Evaluer de nouvelles variétés d'agrumes issues 
du programme de création variétale du Cirad 
Etapès · 
Amplifier et multiplier les hybrides somatiques 
Evaluation agro-pomologique des hybrides 
Evaluation agronomique d'un nouveau porte-greffe 











·D,élégué ' ·,- . 
ok 
e>k 
. .  
' ·  ., • . . lai.il, quand · lqueUsùlvl? . .  ·fir{> ·  .. : . . ... ' · .· 
Multiplication des hybrides (variétés et PG 2000 SAB 
Evaluation des hybrides (fruits de bouche) 2004 SAS 
Evaluation du porte-greffe (FLHORAG1}  2003 SAB 
Sélection des meilleures variétés 2004 SAB. PFO 
Description variétale (fiche de collecte) 2004 SAB, COC 
Essai en multilocal des variétés sélect. 2005 SAS 
Entretien et suivi des parcelles 2001 FRV 
Diffusion des meilleures variétés ? 
1 
* Légende des personnes CIRAD (Guadeloupe et appui extérieur) : 
COC : Corinne Calabre, FRV : Frédéric Vingalassalon, FLB : Fabrice Le Bellec, 
SAS : Saturnin Bruyère. MYR : Mylène Ramassamy, PFO : Patrick Fournier (et xPFO) 






























Fiche généra le de projet n° 7 
Création de variétés de papayer 
Dernière mise à jour : 1011 112003 tolérante à la bactériose 
Cadre responsable du projet : 
* Personnels Impliqués dans l'opération : SAB, VAT1, FLB, COC, MTP et MTQ 
Objêctif.·à àttelndre 
Créer et multiplier des variétés de papayer tolérante 
à la bactériose (Erwinia sp.) 
Diffuser les variétés sélectionnées à la profession 
Publication des résultats 
Etude de la diversité génétique (Biologie moléculaire) 
Et�pés 
Prospection de variété de Carica papaya aux Anti lles 
Création de variétés tolérantes à la bactériose 
Etude génétique du papayer (bio mol) 
Mise au point de l'amplification végétative 
Diffusion de variétés à la profession 
Recherche des gènes de tolérance à la bactériose 
Actions . : ' · '  . . ; · Dét
>
ut . 
Prospection de Papayers a ux Antilles 2002 
Création variétale par hybridation 2000 
Test de tolérance : var. prospectées 2003 
Test de tolérance : var. créées 2001 
Cryoconservation pollen pour hybridation 2002 
Etude génétique du papayer (bio. Mol.) 2003 
M ise au point multiplication in vitro 2001 
Mise au point multiplication par bouture 2003 
Amplification végétative des variétés 
sélectionnées par CIV et bouturage 2004 
Essai agronomique multilocal des cv 2004 
Diffusion de variétés à la profession 2004 
Entretien et suivi des parcelles VXH 2000 
Entretien et suivi des parcelles Neufchâte, 2002 
Publications périodiques de résu,tats 2000 






Collab_9�f!o.f1� e� :moyens 
-� . · · · ::� .hurtt••�- .:.: . - · 








· ;aul; quand . .  . .f qt;1el solvl? 













Toutes personnes impliquées 
VAT1 
' . * Légende des personnes CIRAD (Guadeloupe et appui exteneur) 
COC : Corinne Calabre, FRV : Frédéric Vingalassalon, FLB : Fabrice Le Bellec, 
SAB : Saturnin Bruyère, MYR : Mylène Ramassamy, PFO : Patrick Fournier (et xPFO) 





















Fiche générale de projet n° 8 
DEVELOPPEMENT DU MANGUIER 
Dernière mise à jour 21/1 1/2003 Maîtrise de la production 
Cadre responsable du projet : FLB 
* Personnels impliqués dans l'opération : COC, VA T2, FLB et FRV 
ÔbJeétif 'i �tt�indr� 
•' •· . . : ... . . . 
Valider des Itinéraires techniques Innovants pour une 
meilleure maîtrise de la production du manguier. 
_Etapes' . .  
Connaissance de la physiologie du manguier 
Valider, en Guadeloupe, des itinéraires techniques 
testés à la Réunion (autre écologie). 
Vulgarisation de l'itinéraire auprès de la profession 
Âctfons > · 




Collabor.ations et moyens 
· humain 
Cirad Réunion 
Personnel VXH et Cirad Réunion 
Cirad et Ch. d'Agriculture 
Dél�gué 
, , .• 
ok 
ok 
, ·  · .. · ·  . .  qui; quand .· 1qoe1 suivi? . .. · . .  fin : .;: . · : . .. " '  ·: . ;·_� . . 
Mettre en place des expérimentations 
sur station selon un protocole établi 2002 FLB 
Essai supression d'inflorescences 2002 FLB, VAT2 
Essai déclênèhement floraisonpàr KN03 
puis maîtrise de la charge par la sup-
pression d'inflorescences. 2004 COC, FLB 
Transfert de l'itinéraire à la profession 2006 COC, FLB 
Entretien de la parcelle variété/bic 2000 FRV 
1 
• Légende des personnes CIRAD (Guadeloupe et appui extérieur) : 
COC : Corinne Calabre, FRV : Frédéric Vingalassalon, FLB : Fabrice Le Bellec. 
SAB : Saturnin Bruyère, MYR : Mylène Ramassamy, PFO : Patrick Fournier (et xPFO) 



























Fiche générale de projet n° 9 
DEVELOPPEMENT DU MANGUIER 
Dernière mise à jour :2111 112003 _;: · ,  Production Biologique Intégrée 
Cadre responsable du projet : FLB Production B iologique 
.. Personnels lmpflqués dans l'opération : VAT2, FLB, FRV. 
Qbjectif à ariefodre 
. . 
Produ ire des mangues de qualité selon des itinéraires 
de productions 1/ biologique Intégré (phase 1 )  et 
biologique (phase 2). 
Répondre à de nouveaux marchés rémunérateurs 
Etapes 
Réaliser un  i nventaire des maladies et ravageurs 
du manguier en Guadeloupe. 
Définir des cahiers des charges de production bio 
Vulgarisation d'itinéraire PBI auprès de  la profession 
Actions ôé6ut 
,· 
' . -· 
Inventaire des ravageurs et maladies 2004 
Détermination de l'importance de chaque 
parasite 2004 
Mise e n  place d'une stratégie globale de 
lutte en PBI 2004 
Essais spécifiques I certains parasites 2004 
Plantation d'une parcelle expérimentale 
selon un itinéraire 100 % bio rnultivariétal 2004 
Rédaction d'un cahier des charges PBI 2004 
Transfert de l'itinéraire PBf à la profession 2005 
Rédaction et étude d'un itinéraire de 
production biologique (validation Ecocert) 2005 
Entretien de la parcelle variété/bic 2004 
\ 
Délai 
DOCU P 2000/2006 
Collaboratloris èt moyéns 
humain 
Personnel VXH, INRA et 
appui Cirad MTP 
Personnel VXH 
Cirad et Ch, d'Agri. 
Délégué 










. * Légende des personnes CIRAD (Guadeloupe et apput extérieur) 
COC : Corinne Calabre, FRV : Frédéric Vingalassalon, FLB : Fabrice Le Bel lec, 
SAB : Saturnin Bruyère, MYR : Mylène Ramassamy, PFO : Patrick Fournier (et xPFO) 
VAT1 : Neufchât.VAT2 : Vieux Hab. Appui Montpellier : MTP, Cirad Martinique : MTQ 
ok. 
ok 












Fiche générale de projet n° 1 0  
INVENTAIRE ET SAUVEGARDE des 
Dernière mise à jour : 13/1 1/2003 
Cadre responsable du projet : FLB 
espèces/variétés fruitières de Guadeloupe 
• Personnels Impliqués dans l'opération : FLB, COC, PFO, FRV, MYR et MTP 
. . 
Obje_�t� à a�·l_r1dre 
Réaliser un inventaire exhaustif de la flore fruitière 
des Antilles françaises. 
Valoriser cet inventaire par le développement 
d'espèces ou de variétés fruitières. 
· . , 
Etâpès -
Définition de la stratégie d'étude, de prospection, 
d'identification et de valorisation du patrimoine 
Inventaire et collecte des espèces fruitières 
Création de collections de manguier et d'avocatier 
Etude et valorisation des collections 
A�ti�n� · . 
.. 
, . 
. . . ,· 
. . 
·' 
-; •  ' . . . 
Rédaction de fiche de collecte + référent 
Création d'une base de données pour 
centraliser les connaissances 
Prospection et i nventaire toutes espèces 
Inventaire des variétés de manguier 
Inventaire des variétés d'avocatier 
Multiplication des variétés collectées 
Plantation des collections nouvelles 
Entretien des collections 
Etude génétique coll. Manguier 
Valorisation du patrimoine fruitier 
journées cornrn. TV. Radio 
Edition d'un livre 1 
Alimentation de la base de données 
. 
























. . • - .: ���q�é .. ·, � . .. : .. . . . · . :'. . : ·-. . .  










Toutes personnes impliquées 
FLB 
COC, FLB 
* Legende des personnes CIRAD (Guadeloupe et appui extérieur) 
COC : Corinne Calabre, FRV : Frédéric Vingalassalon, FLB : Fabrice Le Bellec. 
SAB : Saturnin Bruyère, MYR : Mylène Ramassamy, PFO : Patrick Fournier (et xPFO) 






































Fiche généra le de projet n° 1 1  
Valorisation des espèces fru itières 
Dernière mise à jour : 14/1 1/2003 LA POMME CANNELLE (Annona squamosa) 
Cadre responsable du projet : FLB 
* Personnels impliqués dans l'opération : FLB, COC, MYR et FRV .
. . 
ObJêçtif à· atteindr� Délai ok 
- . � �· - ' , 
Sélectionner, développer et accompagner Docup 2000/2006 
une nouvelle espèce fruitière : La pomme cannelle 
Proposer des alternatives de diversification autour 
des cultures pivots guadeloupéennes. 
Etapes- Collabora��:ms et moyens . ok ', . . . . . . � . . . . .; · humain 
Valorisation de l'inventaire fruitier projet inventaire 
Amplification et multiplication Personnel pépinière 
Mise au point de l'itinéraire technique Personnel VXH 
Diffusion de l'espèce auprès de  la profession . C irad / Ch. Agri 
Conservation et valorisation du matériel sélectionné Personnel VXH 
. . 
0'11égué · :  · ok Actions · · Début 
· - · - laul, auand laùel suivi? hn 
Prospection de matériel en Guadeloupe 2003 FLB 2004 
M utiplication du matériel (3 PG) 2003 MYR 2004 
. Plantation et itinéraire technique selon 
système verger piéton 2004 FLB, F RV, COC 2006 X 
Développement de la pollinisa. Manuelle 2005 FLB, COC 2005 
Valorisation de l'espèce et des techniq 
auprès de la profession 2005 FLB, COC 2006 
Publication d'une fiche technique 2005 FLB, COC 2005 
Entretien et suivi des parcelles VXH 2004 FRV 2006 
1 
• Légende des personnes CIRAD (Guadeloupe et appui extérieur) 
COC : Corinne Calabre. FRV : Frédéric Vingalassalon, FLB : Fabrice Le Bellec, 
SAB : Saturnin Bruyère, MYR : Mylène Ramassarny, PFO : Patrick Fournier (et xPFO) 
Fiche générale de projet n° 1 2  
Valorisation des espèces fruitières 
Dernière mise à jour : 14/1 112003 LA POMME MARACUDJA {Passiflora sp) 
Cadre responsable du projet : x PFO 
* Personnels impliqués dans l'opération : PFO, SAB, MYR, VAT2, COC et FRV. 
Obfeçtif à a��i�d.re Délai �k 
· ·, ' . 
Sélectionner, développer et accompagner Docup 2000/2006 
une nouvelle espèce fruitière : La pomme maracudja 
Proposer des alternatives de diversification autour 
des cultures pivots guadeloupéen nes. 
Etap�s Collaborations et moyens · ok 
. �- .· . . liurnaln 
Sélection de clones de maracudja Issus de semis Personnel VXH ok 
Amplification et multiplication sur porte-greffe Personnel pépinière 
tolérants aux maladies du sol 
Mise au point de l'itinéraire technique Personnel VXH 
Diffusion de  l'espèce auprès de la profession Cirad I Ch. Agri 
Conservation et valorisation du matériel sélectionné Personnel VXH 
' .  
- Délégué· Actions 
-· 
Début . ' •.· · : · 
:qùl, quand quel suM? fin · 
Introduction et sélection de variétés 
hybrides (prov. Colombie) 1 999 PFO, SAB 2002 
Criblages ( 1 ,  2 et 3) : 4 variétés sélection. 2001 SAB, VAT2 2003 
Essai greffage sur P. Serratodigitata 2001 SAB 2003 
Essai greffage sur P. laurifolia 2004 SAB 2006 
Mise au point itinéraire technique 2001 PFO, VAT2 2003 
Diffusion de 4 variétés à la profession 2002 PFO, VAT2 2003 
Diffusion de plants greffés 2002 MYR 2006 
Edition d'une fiche technique 2002 PFO,  VAT2, SAB 2002 
Etude itinéraire technique nouveau 2004 coc 1 2006 
Création d'une collection 1 2004 COC, FRV, MTP 2006 
Entretien et suivi des parcelles VXH 2004 FRV .2006 
* Légende des personnes C IRAD (Guadeloupe et appui extérieur) : 
COC : Corinne carabre, FRV : Frédéric Vingalassalon. FLB : Fabrice Le Bellec, 























Fiche générale de projet n° 1 3  
Valorisation des espèces fru itières 
Dernière mise à jour : 14/1 112003 LA P ITAYA (Hy/ocereus sp.) 
Cadre responsable du projet : FLB 
"' Personnels Impliqués dans l'opération : FLB, COC et FRV. 
Of:>J�.çtif à àtteïndre 
: . . : . � . . . :· . . ' . . .., 
Sélectionner, développer et accompagner 
une nouvelle espèce fruitière : La pltaya 
Proposer des altematlves de diversification autour 
des cultures pivots guadeloupéennes. 
Et�pê� · .  
· . . .  
. .  
. . 
Introduction et/ou valorisation de l'inventaire 
Amplification et multiplication 
Mise au point de l'itinéraire technique 
Diffusion de l'espèce auprès de la profession 
Conservation et valorisation du matériel sélectionné 
A�ti()(lS 
· ·, . .. ... . . . .  
Introduction du matériel de ra Réunion 
Prospection de matériel en Guadeloupe 
Plantation et itinéraire technique 
Valorisation de l'espèce en Guadeloupe 
Conservation du parc à bois 
Publication d'une fiche technique 
Diffusion auprès de la profession 
Entretien et suivi des parcelles VXH 
1 
D.éb.ut 
. .  
. . · ·' 











Collaboratl�ns �t :mQyens 
humà,ln 
Cirad Réunion I projet inventaire 
Personnel VXH 
Personnel VXH 
Cirad I Ch. Agrî 
Personnel VXH 
. . · -
Délégué 
. 'àût, àuand · .. lc:i�r .sulvl? 
FLB 
FLB 






.. Légende des personnes CIRAD (Guadeloupe et appui extérieur) 
COC : Corinne Calabre, FRV : Frédéric Vingalassalon, FLB : Fabrice Le Bellec, 
SAB : Saturnin Bruyère, MYR : Mylène Ramassamy, PFO : Patrick Fournier (et xPFO) 













Fiche générale de projet n° 1 4  
Valorisation des espèces fru itières 
Dernière mise à jour : 1411 112003 LE PEJIBAYE (Bactris gasipaes ) 
Cadre responsable du projet : x PFO 
* Personnels Impliqués dans l'opération : xPFO, SAB, PFO, MYR et FRV. 
ObJebi\f i �tt�indr, 
,.;; .. · ,  
Sélectionner, développer et accompagner 
une nouvelle espèce fruitière : Le Péjlbaye 
Proposer des alternatives de diversification autour 
des cultures pivots guadeloupéennes. 
Etâpés 
-
· . . .  ; . ··· .
. .-
Introduction de l'espèce 
Amplification et multipl ication 
Mise au point de l'itinéraire technique 
Diffusion de l'espèce auprès de la profession 
Conservation et valorisation du matériel sélectionné 
. . 
·Actïo.n§: .: 
. ; . ·  ' ·  . . _ .;_ . 
Introduction des semences 
Multiplication en pépinière des plants 
Plantation et itinéraire technique 
Implantation plante de couverture 
M ise au point de la multiplication végét 
1 ière coupe et valorisation 
Conservation du semencier 
Publication d'une fiche technique 
Diffusion auprès de la profession 














. .  
Délàl 
Docup 2000/2006 





Cirad f Ch. Agri 
Personnel pépinière 
Délég�é 
,qi.JJ, ctùand ' · ciuet suivi? · 
PFO 
MYR 








* Légende des personnes CIRAD (Guadeloupe et appui extérieur) : 
COC : Corinne Calabre, FRV : Frédéric Vingalassalon, FLB : Fabrice Le Bellec, 
SAB : Saturnin Bruyère, MYR : Mylène Ramassamy, PFO : Patrick Fournier (et xPFO) 





ok - :•· ·, 
































Fiche générale de projet n° 1 5  
Conception d'un système 
Dernière mise à jour : 2511 112003 d'information pour la gestion intégrée 
Cadre responsable de l'opération : xPFO des données agro, bota . . .  
* Personnels impliqués dans l'opération : VA T2, COC, PFO et FLB 
Otijéêti
t
�l -âttèfndr�:.\ .: :.:\\/: ·i.-:, .-{. :.:;� :-�� ·' . t:, , /.'. ':-o6iai . 1 • . :· :: _., < ;�.' 4it,;,� 
' .  �- .:. . /_ ·,:' � . ,.-,;:.F. '�· .. ; ',,:. :.· ,/ ;;. . ;.. ;' -� • - \ :::· ·.·�, ; , · -� .. .  . .  \j · .· 
.- : : 1-· · • ·:, :_ ;:·;4 . �.:-:· ·:ri·f.,,�,;.\· ,:: .{ :: -�-:<.:·r-�- �- r>t��'.;h\�'.l. 
Conception d'un système d'information (SI) DOCUP 2000/2006 
,t��iJ:!t�1il1ti/:'.fJfü7::::?if �\:f  f :'.\�J}Jt��ti:\.'.},,: :(;�;:�'-3��(,fitt\r·?If rt::'l i'.i.i�?f'. \JJ 
Conception et mise à jour des bases de données PFO, VAT2 
Réalisation technique du  SI VA T2 
Rédaction du rapport technique SI VAT2 
Conception d'un site internet VAT2 
Recueill ir des données au GPS 
Rédaction d'un rapport sur le S IG 
Création d'un Geoïde en .ggf 
Conception du SI 
Définition des flux entrants et sortants 
et des traitements 
Rédaction du support technique du SI 
Mise en place du S I  
Conception d'un site internet pour la  
diffusion des résultats et  bases données 


















* Légende des personnes CIRAD : COC : Corinne Calabre, FRV : Frédéric Vingalassalon, 
FLB : Fabrice Le Bellec, SAB : Saturnin Bruyère, MYR : Mylène Ramassamy, VAT1 : Neufchât. 
VAT2 : Vieux Hab. Appui Montpellier : MTP. Cirad Martrnique : MTQ 
2002 
2002 
2002 
2004 
2004 
2004 
2004 
2005 
2004 
